

Landeshauptstadt Wiesbaden				
Hauptamt				
Ortsverwaltung Kastel/Koethe				
100900	22. AUG. 2019			100910
100911	100912	100913	100914	
b.R.	z.K.	z.d.A.	z.N.V.	V.v.

Ortsbeirat des Ortsbezirkes
Mainz-Kastel

über 100900

261081199a

Der Magistrat

Dezernat für Umwelt,
Grünflächen und Verkehr

Stadtrat Andreas Kowol

16. August 2019

Vorlagen-Nr. 19-O-25-0031

Tagesordnungspunkt 18 der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes Mainz-Kastel am 25. Juni 2019

Status Ausbau Boelckestraße

Beschluss-Nr. 0100

Sehr geehrte Frau Gabriel,
sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte Ihre Fragen zum Status der Ausbaurbeiten der Boelckestraße wie folgt beantworten:

Zu 1.

Zurzeit erfolgt die Abstimmung mit den Leitungspartnern sowie die Ausführungs- und Detailplanungen. Parallel dazu wird die Ausschreibung und Vergabe vorbereitet, so dass nach der erwarteten Erteilung des Zuschussbescheides seitens des Landes Hessen die Veröffentlichung der Ausschreibung und die anschließende Vergabe erfolgen kann.

Zu 2.

Es ist geplant, dass die Arbeiten im ersten Halbjahr 2020 beginnen und im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Dieses ist allerdings insbesondere von den noch laufenden Abstimmungen mit den Leitungspartnern, den damit verbundenen Planungen und Arbeiten sowie dem Zeitpunkt der Erteilung des Zuschussbescheides abhängig.

Zu 3.

Derzeit wird durch ein externes Büro die Verkehrsführung während der Bauausführung unter Bezugnahme verschiedener Zwangspunkte von Bauabläufen und Flächen geplant. Die Ausführung wird dann voraussichtlich in bis zu 15 einzelnen Bauabschnitten unter Aufrechterhaltung von jeweils einer Richtungsfahrbahn (eine Fahrspur Richtung Wiesbaden, eine Fahrspur Richtung Mainz) in der Boelckestraße erfolgen.

Zu 4.
Siehe Punkt 2

Weitere Fragen richten Sie bitte an das Organisationspostfach
tiefbauamt.bau-erhaltung@wiesbaden.de.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'A. Schmid', written over the closing text.