



Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Planung, Bau und
Verkehr -

Tagesordnung II Punkt 13 der öffentlichen Sitzung am 23. Juni 2020

Vorlagen-Nr. 20-V-52-0005

Neubau einer 3-Feld-Sporthalle an der Hermann-Ehlers-Schule in Wiesbaden-Erbenheim - Ausführungsvorlage

Beschluss Nr. 0129

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen:
 - a. Gemäß Beschluss Nr. 0394 der Stadtverordnetenversammlung vom 17. November 2016 wurde dem Neubau einer Sporthalle am Standort „südliche Sportplatzfläche“ auf dem Grundstück der Hermann-Ehlers-Schule in Wiesbaden-Erbenheim mit geschätzten Kosten von rund 7 Mio. € grundsätzlich zugestimmt.
 - b. Dezernat IV/61 hat das für den Neubau der 3-Felder-Sporthalle erforderliche Bauplanungsrecht geschaffen.
 - c. Dezernat V/36 hat die erforderlichen Gutachten durchgeführt. Die Forderungen sind von den Architekten und Fachplanern in der Ausführungsplanung berücksichtigt worden.
 - d. Die Baukosten liegen aufgrund verschiedener Gründe, die unter IV. Ergänzende Erläuterungen dargestellt werden, höher als in der Kostenschätzung zur Grundsatzvorlage angegeben.
 - e. Die Ausstattung der Sporthalle mit Sportgeräten etc. ist in der Kostenberechnung enthalten.
 - f. Dezernat I/14 hat die Entwurfsplanung, Kostenberechnung und Terminplanung im Rahmen der Plausibilitätsprüfung durch das Büro Drees & Sommer prüfen lassen. Die Prüfung ergab, dass gegen die Planung keine grundsätzlichen Bedenken bestehen.
 - g. Die Baumaßnahme kann gemäß beigefügtem Rahmenterminplan von Dezernat IV/64 umgesetzt werden.
2. Dem Neubau der Sporthalle am Standort „südliche Sportfläche“ an der Hermann-Ehlers-Schule mit Kosten in Höhe von 10,82 Mio. € wird zugestimmt.
3. Dezernat IV/64 wird beauftragt die Umsetzung in enger Abstimmung mit Dezernat I/52 durchzuführen.

4. Die für die Umsetzung der Maßnahme nach der Kostenberechnung von 64 notwendigen Mittel in Höhe von 10,82 Mio. € werden aus Restmitteln auf dem Projekt I.04042 „52 SH Hermann-Ehlers-Schule Neubau“ des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 2.116.813 € sowie der Haushaltsanmeldung in 2021 und der Finanzplanung in 2022 in Höhe von insgesamt 8.500.000 € finanziert.
Über die weitere Finanzierung der Maßnahme wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 bzw. 2022/2023 entschieden.
5. Die Haushaltsanmeldungen des Projektes I.04042 „52 SH Hermann-Ehlers-Schule Neubau“ fallen unter den Beschluss „Kassenwirksamkeit im IM-Haushalt umsetzen“ Nr. 362 des Haupt- und Finanzausschusses vom 05. November 2019.
Die auftrags- und kassenmäßige Freigabe der Mittel für 2020 erfolgt im Rahmen der Beschlussfassung zum 2. „Quartalsbericht Sperrvermerk Kassenwirksamkeit“ und im Kontext aller freizugebenden Maßnahmen nach dem 2. Quartal 2020. Alternativ kann Dezernat I/52 dem Finanzdezernat einen entsprechenden Deckungsvorschlag nennen.
6. Die haushaltsrechtliche Umsetzung erfolgt durch Dezernat III/20.

(antragsgemäß Magistrat 16.06.2020 BP 0385)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .06.2020

Dr. Uebersohn
Vorsitzender