

Anlage 2 - Zeitplan

DIGI-L / Stufenkonzept Nachhaltige Stadtlogistik

Zuwendungsbescheid	12.12.2018	1. Workshop-Runde	22./23.01.2020
Beschluss STVV	23.05.2019	2. Workshop-Runde	11./12.03.2020
Stakeholder Informationsveran	13.06.2019	3. Workshop-Runde	27./28.05.2020
Ausschreibung	24.06.-31.10.19		
Kick-off-Meeting	14.10.2019		

Aufgaben	2019	2020												2021									
	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	
Stakeholder-Beteiligung																							
Workshops																							
Auftaktveranstaltung	✓																						
1. Phase		✓																					
2. Phase				✓																			
3. Phase						✓																	
Abschlussveranstaltung																							
Stufenkonzept																							
Endabstimmung																							
finale Version																							
Beschluss STVV																							
Technische Umsetzung																							
Projektabschluss DIGI-V																							
Mikro-Hubs																							
(intelligente) Lieferzonen																							
Anpassung Hardware DIGI-V an DIGI-L																							
Anpassung Software DIGI-V an DIGI-L																							
Datenerfassung																							
Datenauswertung																							
Projektabschluss																							

Stand: Oktober 2020