

Tagesordnung 2 Punkt 31 der öffentlichen Sitzung am 08.11.2006

Vorlage Nr. 06-V-66-0311

Fortführung der Neugestaltung Fußgängerzone

Beschluss Nr. 0345

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

Von den nachfolgenden Ziffern 1-3 wird Kenntnis genommen:

1. Für die Neugestaltung der Fußgängerzone wurden bisher folgende Mittel bereitgestellt:
 - 1.1. für die Bereiche „Kirchgasse zwischen Luisenstraße und Marktstraße , einschließlich Faulbrunnenstraße, „Mauritiusplatz und Schulgasse“ sowie „Langgasse zwischen Marktstraße und Schützenhofstraße“ mit Beschluss der StVV Nr. 571 v. 16.12.2005 kassenmäßig 5,790 Mio. €,
 - 1.2. für die Beschaffung des Natursteinmaterials mit Beschluss der StVV Nr.570 v. 16.12.05 kassenmäßig weitere 0,817 Mio. €
2. Aufgrund von Einsparungen bei den Bauabschnitten nach Ziffer 1.1. und bei der Auftragsvergabe für das Natursteinmaterial (geplante Kosten 2,4 Mio. €, Submissionsergebnis 1,707 Mio. €) werden von den insgesamt kassenmäßig bis einschl. 2007 bereitgestellten Mittel in Höhe von 6,607 Mio. € voraussichtlich ca. 5,898 Mio. € benötigt. Damit stehen 0,709 Mio. € für die Fortführung weiterer Bauabschnitte zur Verfügung.
3. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 126 vom 27.03.2003 wurde der Magistrat (Dezernat IV/66) beauftragt, für die Genehmigung jedes weiteren Bauabschnittes eine Sitzungsvorlage einzubringen, so dass ein reibungsloser Baufortschritt gewährleistet ist.
4. Die Umgestaltung der Fußgängerzone wird mit den Bauabschnitten „Marktstraße zwischen Langgasse und Neugasse“, „Michelsberg zwischen Hochstättenstraße und Langgasse“ sowie „Langgasse zwischen Schützenhofstraße und Am Römertor“ im Frühjahr 2007 fortgesetzt.
 - 4.1 Für diese Bauabschnitte werden voraussichtlich folgende Mittel in 2007 kassenmäßig benötigt und bereitgestellt:

Bereich „Marktstraße zwischen Langgasse und Neugasse“	0,390 Mio. €
Bereich „Michelsberg zwischen Hochstättenstraße und Langgasse“	0,255 Mio. €
Bereich „Langgasse zwischen Schützenhofstraße und Am Römertor“	<u>0,460 Mio. €</u>
Gesamt	1,105 Mio €
 - 4.2 Der kassenmäßig voraussichtlich benötigte Betrag für 2007 wird aus bereits freigegebenen, eingesparten Mitteln gemäß Ziffer 2 und aus zu erwartenden, potentiellen Überleitungsmitteln 2007 gedeckt. Einem Verlustvortrag nach 2008 kann nur zugestimmt

werden, soweit alle anderen Finanzierungsmöglichkeiten innerhalb des Investitionsbudgets des Dezernat IV ausgeschöpft wurden.

5. Für die Jahre 2008/2009 sind folgende Bauabschnitte baulich und logistisch vorgesehen:

a) 2008:

„Kirchgasse zwischen Rheinstraße und Luisenstraße“ (1,1 Mio. € inkl. Natursteine)
und
„Langgasse zwischen Am Römertor und Goldgasse“ (0,4 Mio. € inkl. Natursteine)

b) 2009:

„Langgasse zwischen Goldgasse und Webergasse“ (1,0 Mio. € inkl. Natursteine) und
„Mauritiusstraße“ (0,485 Mio. € inkl. Natursteine).

Über die Finanzierung der für 2008/09 benötigten Mittel von insgesamt 3,381 Mio. € (incl. möglichem Verlustvortrag) wird in den Beratungen zum Haushaltplan für 2008/2009 entschieden. Die Fortführung der Neugestaltung der Fußgängerzone gemäß Ziffer 4 und 5 verkürzt die Bauzeit der Gesamtmaßnahme um ein Jahr; Bauzeitende wäre dann 2011.

6. Der Magistrat wird beauftragt, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kostenberechnung zu allen Bauabschnitten vorzulegen. Für bereits abgewickelte Bauabschnitte ist darüber hinaus ein Soll-Ist-Vergleich; für zukünftige Bauabschnitte ein Zeitplan mit den auftrags- und kassenmäßig notwendigen (Mittel-) Bedarfen vorzulegen.

(antragsgemäß Magistrat 31.10.2006 BP 0944)

(Ziffer 6 geändert durch den Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr 07.11.2006 BP 0145)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .11.2006

Horschler
Vorsitzender