

Tagesordnung 2 Punkt 5 der öffentlichen Sitzung am 02.05.2007

Vorlage Nr. 07-V-20-0025

**Verlagerung des Datenknotens Friedrichstraße 27 in das Rathaus -
Verlagerung des Verkehrsrechners in das Dienstgebäude Gustav-Stresemann-Ring 15**

Beschluss Nr. 0117

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

- durch die im Zuge der vorgesehenen Veräußerung und Entwicklung des Grundstücks Friedrichstraße 27 (ehemaliges Polizeipräsidium), die dort installierten IT- und TK-Anlagen (zentrale Telefon-Anlage, Datenknoten des Netzwerks (Backbone), Verkehrsrechner) im Sinne einer Sicherung einer dauerhaften Netzknotenstruktur in das Rathaus verlegt werden sollen;
- die Verlagerung des Verkehrsrechners im Zuge der ohnehin anstehenden Erneuerung in das Verwaltungsgebäude Gustav-Stresemann-Ring erfolgen soll und so
- die für 2008/2009 geplante Ersatzbeschaffung des Verkehrsrechners vorgezogen wird;
- die Verlagerung der Technik, Rückbauten und somit die Freistellung des Gebäudes Friedrichstr. 27 bis zum 31.12.2007 erfolgt sein soll;
- mit ESWE derzeit Preisverhandlungen über Netzkosten geführt werden und nach aktuellem Verhandlungsstand im Zuge einer Flatrate-Vereinbarung für die Netzknotenverlagerungen keine weiteren Folgekosten entstehen werden.

2. Es wird zugestimmt, dass

- das Hochbauamt oder Dezernat III/20, beauftragt wird, ein Planungsbüro mit der Gesamtprojektleitung und der Feinplanung (Hochbau) zu beauftragen, um die unverzügliche Aufnahme vorbereitender Arbeiten zu gewährleisten;
- die geschätzten einmaligen Projektkosten in Höhe von 2.262.532 €, davon 785.000 € für die Beschaffung und Verlegung des Verkehrsrechners, bereitgestellt werden;
- die haushaltstechnische Umsetzung von Dezernat III/20 geklärt und dabei das Projektbudget mit Ausnahme des Anteils für den Verkehrsrechner bei der Kämmerei angesiedelt wird,
 - die Kosten für das Projekt getragen werden von :
 - Dezernat V 554.000 € aus übergeleiteten Mitteln des Einzelbudgets TUI aus 2006
 - Dezernat III 923.532 € aus dem Grundstücksfonds (Baureifmachung)
 - Dezernat IV 785.000 € für die Kosten der Ersatzbeschaffung des Verkehrsrechners, die Deckung erfolgt im Zuge der Jahresrechnung 2007;

- die jährlichen Folgekosten für zusätzliche Leistungen in Höhe von 21.063 € für den HH 2008/2009 anzumelden sind. Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt ist auch über die Finanzierung zu entscheiden. Die Folgekosten teilen sich wie folgt auf :
 - Hochbauamt - **8.211 €** für die Unterhaltung / Wartung der Klima- und Notstromeinrichtungen im Rathaus;
 - Hauptamt - **12.852 €** für die jährlichen Energiemehrkosten der zusätzlichen technischen Einrichtungen im Rathaus;
 - Die für die bestehenden Anlagen im Gebäude Friedrichstraße 27 bei Dezernat V / Stabsstelle für IT-Management zur Verfügung stehenden Mittel werden zum Hauptamt umgesetzt.

- die Verlagerungsmaßnahmen betreffend des Zieltermins 31.12.2007 mit hoher Priorität umzusetzen sind.

(antragsgemäß Magistrat 24.04.2007 BP 0385 Ziffer I)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .05.2007

Horschler
Vorsitzender