



Tagesordnung II Punkt 16 der öffentlichen Sitzung am 18. November 2021

Vorlagen-Nr. 21-V-37-0005

Anbau Bürocontainer Feuerwache 1 - Mehrbedarf

Beschluss Nr. 0493

1. Es wird zur Kenntnis genommen:

- 1.1. Mit dem Beschluss Nr. 0565 der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2019 wurden zur kurzfristigen Behebung der akuten Raumnot auf der Feuerwache 1 Mittel zum Anbau eines Bürocontainers in Höhe von 587.000 € auf dem Projekt I.05303 bereitgestellt.
- 1.2. Mit dem Beschluss Nr. 0141 der Stadtverordnetenversammlung vom 02.07.2020 wurde der Mittelansatz aufgrund einer aktualisierten Kostenschätzung (20.04.2020) der zuständigen Architekten (LRM) auf 812.487 € erhöht.
- 1.3. Laut der Kostenfortschreibung vom 12.07.2021 durch die LRM Architekten (im Auftrag des Hochbauamts) betragen die Kosten für die Containeranlage insgesamt 1.192.531,96 €. Es entsteht folglich ein Mehrbedarf in Höhe von 380.045 €.
- 1.4. Die Mehrkosten entstehen durch die allgemein gestiegenen Baupreise (gemäß Index) und die durch die Corona Pandemie besonders gestiegenen Baukosten.
- 1.5. Im Hinblick auf die finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie auf den Haushalt der LHW und den bereits in den nächsten Haushaltsjahren geplanten Großprojekten, wird ein Neubau der Feuerwache 1 in den nächsten fünf Jahren als unrealistisch eingeschätzt. Der Anbau der Containeranlage ist daher eine alternativlose und längerfristige Lösung.

2. Es wird beschlossen:

- 2.1. Zur kurzfristigen Behebung der akuten Raumnot auf der Feuerwache 1 werden nach aktueller Kostenfortschreibung für den Anbau eines Bürocontainers 380.045 € an zusätzlichen Mitteln bei dem Projekt I.05303 „37 FW1 Containeranbau“ bereitgestellt und freigegeben. Die Deckung erfolgt aus Überleitungsmitteln des Dezernates I.
- 2.2. Mit der haushaltsrechtlichen Umsetzung wird Dezernat III/20 beauftragt.

(antragsgemäß Magistrat 05.10.2021 BP 0881)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, 18.11.2021
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, 18.11.2021
im Auftrag

Dezernat I
Dezernat III
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Dezernat IV
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Bock