

Tagesordnungspunkt 2

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes Wiesbaden Südost am 30. August 2007

*Stadion an der Berliner Straße
- Sachstandsbericht Bau- und Verkehrsabwicklung*

Protokollnotiz Nr. 0062

1. Die mündlichen Ausführungen der Herren Belz und Adolf, Brita Geschäftsleitung, werden zur Kenntnis genommen, wonach zum jetzigen Zeitpunkt einer termingerechten Fertigstellung bis Ende September nichts im Wege stünde. Die noch auszuführenden Arbeiten würden weitestgehend im Zeitplan liegen.
2. Herr Schütze, Leiter des Sportamtes, teilte mit, dass noch im September der Werfer- und der Kunstrasenplatz wieder in Betrieb genommen werden könnten.
3. Die mündlichen Ausführungen von Herrn Dr. Jakob, Tiefbauamt, werden zur Kenntnis genommen, wonach die Zufahrten zu den Wohngebieten in einem Radius von einem Kilometer durch das Verkehrszeichen 250 nach STVO mit der terminierten Zusatzschilderung „Anlieger frei“ halbseitig gesperrt und zusätzlich jeweils von einem Ordner überwacht werden sollen.

+

+

Verteiler:

100230 z.d.A.

Knüttel
Ortsvorsteher