


-Mobile Retter- aktueller Sachstand



Mobile Retter in Zahlen



35 Kreise
+ Kreise & Städte

7.470.000+
Einwohner in mobile Retter-Regionen

11.700+
Aktive Mobile Retter

37.900+
Alarmierungen

20.500+
Alarmierte Einsätze

4:32 Min.
Durchschnittsreaktionszeit

Stand: 1. April 2023



Ziele – Ziele

Administrative
Projektgestaltung
(Verträge,
Datenschutz, etc.)

Personalakquise (Start
mit 100 „Mobilen
Retter:innen“)

Technische Einbindung
in das
Einsatzleitsystem

2021

Stellenbesetzungs-
verfahren
Sachbearbeiter
„Mobilen Retter:innen“

03/2022

01.03.2022
Dienstaufnahme
Kordinator
„Mobilen Retter:innen“

Infoveranstaltung mit
allen Beteiligten unter
Beteiligung der Fa.
Medgineering GmbH

04/2022

Vertragsabschluss der
Kooperationsverträge
mit beiden beteiligten
Institutionen:
- Mobile Retter e.V.
- Medgineering GmbH

04/2022

Kontaktaufnahme
mit Datenschutz-
beauftragten.
Auftrag Erstellung
Datenschutzkonzept

05/2022

Erster Entwurf
Datenschutzkonzept
vorgestellt

05/2022

Erste Kontaktaufnahme
mit dem IT-Sicherheits-
beauftragtem

05/2022

Kick-Off-Veranstaltung
„Mobile Retter“ mit Einbindung
aller Beteiligten und der
Bearbeitung folgender
Themen:

- Projektorganisation
- Rechtliche Grundlagen
- Vertragsgestaltung
- Multiplikatoren-schulung
- Trainerausbildung
- Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
- Einsatznachsorge
- Technische Implementierung

06/2022

Klärung des Versicherungs-
schutzes als Verwaltungs-
helfer mit dem Rechtsamt
(Amtshaftung, Haftpflicht etc.)

06/2022

Entwurf Datenschutz-
folgeabschätzung mit
Datenschutzbeauftragtem
erstellt

06/2022

Entwurf der Teilnehmer-
vereinbarung zur rechtlichen
Prüfung an Rechtsamt

07/2022

Projektvorstellung bei den
Wiesbadener
Hilfsorganisationen

07/2022

Erstellung von
Werbematerial (Flyern)
und Einbettung des
Wiesbadener Projektes in
die MR-Plattform



ToDo – ToDo

Weitere
Personalakquise

- Arztpraxen
- Polizei
- Betriebshelfer
- Etc.

Technische
Implementierung im
Einsatzleitrechner
mit anschließender
Testphase

Schulung von
Multiplikatoren/Trainern

ToDo – ToDo

Administration und Schulung
der „Mobilen Retter:innen“

Aufbau eines PSNV-Konzeptes
zur Nachsorgebetreuung der
„Mobilen Retter:innen“

Geplanter Alarmierungsstart 01.02.2023