

<input type="checkbox"/>	Kostenrahmen
<input type="checkbox"/>	Kostenschätzung
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag
<input type="checkbox"/>	Kostenfeststellung

<input checked="" type="checkbox"/>	Investition
<input type="checkbox"/>	Instandhaltung

Projektleiter: Runkel, Julia  
Architekt: Architektur.Schön

IM-Projektnr. 5.52.0013  
Budget:

Objektnummer:

gemäß DIN 276-1 (2008-12), Din 277 (2006-2)

**Projekt:** Sanierung Sporthalle Breckenheim  
**Adresse:** Am Alten Weinberg 48, 65207 Wiesbaden  
**Bauherr:** Sportamt vertreten durch Hochbauamt

**PLANUNGSDATEN** (von KG 300-400 netto)

	DIN 277 Grundflächen	Menge	Einheit		
01	BRI Bruttorauminhalt	19460	m³		
02	BGF Bruttogrundfläche	3074	qm		
03	NE Zahl der Nutzeinheiten	2	NE		
04	NF Nutzfläche		qm		
05	NGF Nettogrundfläche		qm		
06	KGF Konstruktionsgrundfläche		qm		
07	TF Technische Funktionsfläche		qm		
08	VF Verkehrsfläche		qm		
09	A Aussenhülle		qm		
10	V Volumen (BRI)		m³		
11				Bautyp: Sporthalle	Aufgabe: Erweiterungsbau
12				Bauweise: Mischbauweise	Bauart:
13	Die Kostenberechnung mit Stand vom 20.12.2021 ( 9.542.632,37 € Brutto) wurde hier mit Stand 26.09.2022 um Zusatzkosten aufgrund weiterführender Planungen sowie um einen Aufschlag von 25 % Sicherheit aufgrund der aktuellen Krisensituationen (Corona, Ukraine Krieg, Material- und Personalengpässe) ergänzt.				

**KOSTENDATEN**

	DIN 276 Kostengruppen	TEILBETRAG (netto) €	GESAMTBETRAG (netto) €
14	<b>100 Grundstück</b>		
15	110 Grundstückswert		
16	120 Grundstücksnebenkosten		
17	130 Freimachen		
18	<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
19	210 Herrichten	93.433,00 €	
20	220 Öffentliche Erschließung		
21	230 Nichtöffentliche Erschließung		
22	240 Ausgleichsabgaben		
23	250 Übergangsmaßnahmen	9.000,00 €	102.433,00 €
24	<b>300 Bauwerk + Baukonstruktion</b>		
25	310-360 Baukonstruktion	3.501.069,60 €	
26	370-390 sonstige Maßnahmen	501.062,35 €	4.002.131,95 €
27	<b>400 Technischen Anlagen</b>		
28	410 Abwasser, Wasser, Gasanlagen	390.510,00 €	
29	420 Wärmeversorg.	189.726,00 €	
30	430 Lüftung	926.591,00 €	
31	440 Starkstromanlagen	991.400,00 €	
32	450 Fernmelde- + Informationsanlagen	34.700,00 €	
33	460 Förderanlagen		
34	470 Nutzerspez. Anlagen		
35	480-490 Gebäudeautomation + sonst.	122.469,00 €	2.655.396,00 €
36	<b>500 Außenanlagen</b>	572.715,00 €	572.715,00 €
37	<b>600 Ausstattung + Kunstwerke</b>		
38	<b>700 Baunebenkosten</b>		
39	710-770 Fremdleistungen	2.199.802,80 €	
40	790 Sonstige Baunebenkosten		2.199.802,80 €
41	Aufrundung für Unvorhergesehenes ca. 25,0 %		2.383.119,57 €
42	<b>GESAMTKOSTEN (netto)</b>		<b>11.915.598,32 €</b>
43	Mehrwertsteuer 19%		2.263.963,68 €
44	<b>GESAMTKOSTEN (brutto)</b>		<b>14.179.562,00 €</b>
45	<b>Steuerungs- u. Planungsleistung des Hochbauamtes nachrichtlich</b>		659.941,00 €

Aufgestellt: Wiesbaden, den

Gesehen:

Amtsleiter      Abteilungsleiter      Gebietsleiter/in      Projektleiter

Datum                      Datum                      Datum                      Datum

Verteiler: