

Bauvorhaben: Neubau Bürgerhaus Kastel-Kostheim



Stand: 18.10.2022

Pos.	Terminplanung	1												2												3												4											
		Jahr (neutral)												Jahr (neutral)												Jahr (neutral)												Jahr (neutral)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Grundstücksüberschreibung Fam. Todte / LHW																																																		
2	Einreichung Bauantrag - Bearbeitungszeit	6																																																	
3	Baugenehmigung																																																		
4	Ausführungsplanung Lph 5																																																		
5	Vorbereitung der Vergabe Lph 6																																																		
6	Vergabe Lph 7																																																		
7	Bauzeit Lph 8																																																		
8	Mängelbeseitigung																																																		
9	Inbetriebnahme																																																		