



Der Magistrat

Dezernat für Finanzen, Schule
und Kultur

Stadtrat Axel Imholz

Ortsbeirat des Ortsbezirkes Naurod

über 101500

15. Dezember 2022

Beschluss 0068 vom 08.11.2022
Wickerbach-Grundschule
Unhaltbare Zustände an der Wickerbach-Grundschule jetzt beenden

Sehr geehrter Herr Ortsvorsteher Nickel,
 sehr geehrte Damen und Herren,

mein Schreiben vom 01.11.2022 hat sich vermutlich mit Ihrer Ortsbeiratssitzung überschritten, da hier bereits Informationen zum Abriss des alten Schulgebäudes gegeben wurden, die weiterhin Bestand haben. Es ist dem Schreiben als Anlage beigelegt.
 Ein konkreter Abrisstermin kann vom Hochbauamt zum heutigen Tag noch nicht gegeben werden. Sobald dieser bekannt ist, wird dieser der Schule und dem Ortsbeirat mitgeteilt.
 Auch ich hoffe hier auf eine zügige Umsetzung.

Zur Heizungsanlage:

Am Freitag, 16.12.2022 soll die mobile Heizungsanlage den Betrieb aufnehmen. Alle notwendigen Vorarbeiten im Gebäude, die Absperrung des Bereichs im Außengelände, die Dämmung der Leitung sowie notwendige Unterkonstruktionen mussten vorab geleistet werden. Da eine Strecke von fast hundert Metern mit der Leitung vom Heizungskeller erforderlich ist, gestaltete sich dies aufwändiger als üblich.

Das externe Gutachten für den anlagenmechanischen Bereich der Heizungsanlage des Neubaus liegt dem Hochbauamt zwischenzeitlich vor. Es wurden Mängel in der Planung erkannt, die mit der Wiederinbetriebnahme der Heizungsanlage durch eine hydraulische Aufbereitung optimiert werden sollen.

Da vom Gutachter jedoch nicht ausgeschlossen werden kann, dass Bauteile der Elektronik mit am Ausfall ursächlich waren, musste noch ein weiterer Gutachter zugeschaltet werden, um auch hier Schadensbilder festzustellen, damit die Ursache für den Schaden möglicherweise weiter eingegrenzt werden kann. Die Beauftragung ist bereits erfolgt.

Das primäre Ziel ist natürlich, die Anlage schnellstmöglich wieder zum Laufen zu bekommen. Sobald die o.g. Arbeiten abgeschlossen und ausgewertet wurden, kann das Hochbauamt auf dieser Grundlage das Leistungsverzeichnis aufstellen und die Vergabe starten.

Aufgrund der Höhe der Kosten ist eine Ausschreibung notwendig.
Auch hier liegt mir viel an einer zügigen Umsetzung, jedoch liegt die Umsetzung der Maßnahme in der Verantwortlichkeit des Hochbauamtes, das mir eine zügige Umsetzung zugesichert hat.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Axel Imholz', with a stylized flourish at the end.

Axel Imholz