



Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung II Punkt 28 der öffentlichen Sitzung am 23. März 2023

Vorlagen-Nr. 23-V-66-0208

Erweiterung und Mittelerhöhung Umbau Knotenpunkte Klarenthaler Straße

Beschluss Nr. 0078

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass das genehmigte Projekt KP Klarenthaler Straße Busspur/Radweg (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0311 vom 14.07.2022) durch die Einbeziehung der signalisierten Fußgängerführung auf dem Rechtsabbiegefahrstreifen der Klarenthaler Straße am Knotenpunkt Dotzheimer Straße erweitert wird.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich durch die Erweiterung, gestiegene Anforderungen an die Ausgestaltung der Barrierefreiheit und die aktuellen Preissteigerungen Mehrkosten von insgesamt 516.000 € ergeben.
3. Die Kostenschätzung vom 05.12.2022, als Anlage zur Sitzungsvorlage, abschließend mit 1.500.000 €, wird genehmigt. Diese beinhaltet neben den bisher genehmigten Kosten in Höhe von 984.000 € Mehrkosten in Höhe von 516.000 €.
4. Die erforderlichen Mittel stehen im Haushalt 2022 zur Verfügung und werden grundsätzlich genehmigt. Die Deckung der Mehrkosten in Höhe von 516.000 € erfolgt durch zusätzliche Fördermittel in Höhe von 282.000 € und Mitteln in Höhe von 234.000 € beim Programm 5.66.0033 „WIN Umbau Knotenpunkte“. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt beim IM-Projekt 5.66.0043 „WIN KP Klarenthaler Straße Busspur/Radweg“.

(antragsgemäß Magistrat 28.02.2023 BP 0147)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, 23.03.2023
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, 23.03.2023
im Auftrag

Dezernat V
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Dezernat III
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Bock