

Tagesordnung I Punkt 19 der öffentlichen Sitzung am 07. November 2007

Vorlagen-Nr. 07-V-41-0026

Stadtmuseum Wiesbaden; Errichtung des Neubaus

Beschluss Nr. 0371

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird Kenntnis genommen, dass
 - 1.1 im Jahr 2004 in einer ersten groben Einschätzung für den Bau des Stadtmuseums Wiesbaden von Baukosten in Höhe von ca. 16,2 Mio. € ausgegangen wurde,
 - 1.2 sich in den vergangenen 4 Jahren durch Preissteigerungen im Baugewerbe sowie durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer, Preissteigerungsraten in Höhe von 19,3% ergeben haben,
 - 1.3 für den Neubau und die Ersteinrichtung des Stadtmuseums im Haushaltsplan 2008/09 sowie im Investitionsprogramm 2010 bei dem PSP-Element 1.00612 (Errichtung eines Stadtmuseums) folgende Beträge erforderlich sind:

	2007	2008	2009	2010
Einnahmen (Landeszuweisung)	0 €	1.500.000 €	3.500.000 €	0 €
Ausgabeansatz (Baukosten)	279.693 €	5.000.000 €	10.500.000 €	4.000.000 €
Ausgabeansatz (Inventar)	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €
Darlehensbedarf	279.693 €	3.500.000 €	7.000.000 €	4.000.000 €
Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr		10.500.000 €	4.000.000 €	

2. Über die anfallenden Mehrkosten in Höhe von 3,3 Mio. € beim Neubau Stadtmuseum Wiesbaden sowie die Zuordnung zur Kategorie 5 und deren Finanzierung ist im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zu entscheiden. Der Maximalbetrag wird auf 19,5 Mio. € (ohne Grundstück festgelegt, weitere evtl. Kostensteigerungen müssen über geeignete Maßnahmen (Gebäudeveränderungen) kompensiert werden.

(antragsgemäß Magistrat 09.10.2007 BP 0899)

(antragsgemäß Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr 06.11.2007 BP 0234)

Wiesbaden, .11.2007

Horschler
Vorsitzender