

Tagesordnung II Punkt 25 der öffentlichen Sitzung am 15. November 2007

Vorlagen-Nr. 07-V-69-0010

Tattersall; Sanierung des Gebälks von Innen

Beschluss Nr. 0482

1. Die Stellungnahmen zur Schadensfeststellung des Büros Unverzagt zum Tattersall (Anlage 1 a zur Vorlage) und zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Kindertagesstätte (Anlage 1 b zur Vorlage) werden zur Kenntnis genommen.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - 2.1 eine zeitnahe Sanierung entsprechend anliegendem Terminplan (Anlage 2 zur Vorlage) anzustreben ist, um
 - a) den Veranstaltungsbetrieb im sog. „großen Tattersall“ baldmöglichst wieder aufnehmen zu können und
 - b) mögliche Einflüsse auf Sicherheit und Betrieb der Kindertagesstätte im sog. „kleinen Tattersall“ weitgehend zu vermeiden.
 - 2.2 der Terminplan nur eingehalten werden kann, wenn die erforderliche Bestellung von Leimbindern bis zum 26.09.2007 erfolgen kann (siehe Baubeschreibung Anlage 3 zur Vorlage).
3. Der Magistrat (Dezernat VI/69) wird beauftragt, die Sanierung des Gebälks von innen entsprechend der anliegenden Baubeschreibung (Anlage 3 a zur Vorlage) und der Kostenschätzung des Hochbauamtes (Anlage 3 b zur Vorlage) vom 10.09.2007 mit 295.000 € umzusetzen.
4. Der Magistrat (Dezernat VIII/64) wird mit der technischen Bauherrenvertretung für die Maßnahme beauftragt.
5. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 295.000 € werden bei einem Projekt „Tattersall / Sanierung des Gebälks von innen“, das in Verbindung mit Amt 20 neu anzulegen ist, außerplanmäßig genehmigt und freigegeben. Der Magistrat (Dezernat VI i.V.m. Dezernat I/20) wird beauftragt, die Deckung spätestens am Jahresende aus dem Investitionsbudget des Dezernates VI festzulegen.
6. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Magistrat (Dezernat VI/ 69) die betreffenden Vereine, die Veranstaltungen insbesondere für die Faschingssaison 2008 im Januar und Februar vorangemeldet haben, vorsorglich für den Fall, dass der vorliegende Terminplan nicht eingehalten werden kann, in der Suche nach alternativen Räumlichkeiten unterstützt.

(antragsgemäß Magistrat 18.09.2007 BP 0843)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .11.2007
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, .11.2007
im Auftrag

Dezernat VI i.V.m. Dezernat V
Dezernat VI i.V.m. Dezernat I/20 zu Punkt 5.
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Abdruck:

Dezernat I/20

Dezernat V

mit der Bitte um Kenntnisnahme

Zieren-Hesse