

Zeitschiene
Kinderspielplatz In den langen Ruten

Titel	2024												2025											
	1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal		
	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Sitzungszug für SV																								
Leistungsphase 3-6																								
Verdingungskommission 11.07.2024																								
Auftragsvergabe (finanzielle Mittel im Obligo)																								
Bauzeit (Mittelabfluss in Abhängigkeit des Baufortschritts)																								

Stand März 2024