

Zeitschiene
Kinderspielplatz Philipp-Holl-Straße

	2024												2025											
	1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal		
Titel	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Sitzungszug für SV																								
Leistungsphase 4-6																								
Verdingungskommission 26.09.2024																								
Auftragsvergabe (finanzielle Mittel im Obligo)																								
Bauzeit (Mittelabfluss in Abhängigkeit des Baufortschritts)																								

Stand: April 2024