

**Zeitschiene Kinderspielplatz Warmer Damm**

| Titel   | 2024       |     |      |            |     |      |            |     |      |            |     |     |
|---|------------|-----|------|------------|-----|------|------------|-----|------|------------|-----|-----|
|   | 1. Quartal |     |      | 2. Quartal |     |      | 3. Quartal |     |      | 4. Quartal |     |     |
|   | Jan        | Feb | März | April      | Mai | Juni | Juli       | Aug | Sept | Okt        | Nov | Dez |
| Sitzungszug für SV  |            |     |      |            |     |      |            |     |      |            |     |     |
| Leistungsphase 3-6  |            |     |      |            |     |      |            |     |      |            |     |     |
| Auftragsvergabe<br>(finanzielle Mittel im Obligo)           |            |     |      |            |     |      |            |     |      |            |     |     |
| Bauzeit (Mittelabfluss in Abhängigkeit des Baufortschritts) |            |     |      |            |     |      |            |     |      |            |     |     |

Stand: 14.03.24