

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------|--|
| Landeshauptstadt Wiesbaden | | WIESBADEN | |
| Hauptamt | | | |
| Ortsverwaltung, Lande / Kastel | | | |
| 100910 | | 05. JAN. 2024 | |
| h.R. | | z.w.V. X | |
| z.K. | | z.d.A. | |
| | | Der Magistrat | |

Ortsbeirat des Ortsbezirkes
Mainz-Kastel

über 100700

08.01.24
Bo

Dezernat für
Bauen und Verkehr

Stadtrat Andreas Kowol

SV 4

2. Januar 2024

Vorlagen-Nr. 23-O-25-0063 und Vorlagen-Nr. 23-O-25-0066
Tagesordnungspunkt 10 und Tagesordnungspunkt 13 der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes Mainz-Kastel am 31. Oktober 2023
Termin Umsetzung Verbesserung Fahrradwegenetz in Mainz-Kastel und
Erinnerungsantrag: Radweg zwischen Bahnhof Mainz-Kastel und Brückenkopf - Situation für Fußgänger und Radfahrer verbessern
Beschluss Nr. 0160 und Beschluss Nr. 0163

Sehr geehrter Herr Bohrer,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Ortsbeirat bittet den Magistrat, Umsetzungstermine der beschlossenen Maßnahmen

- Fahrradspindel an Auffahrt zur Kaiserbrücke
- Verbreiterung Brückenrampe und Fahrradweg an Abfahrt vom Hochkreisel zum Bahnhof Mainz-Kastel

zu benennen.

Das Projekt Auffahrtspindel für den Radverkehr an der Kaiserbrücke wird als länderübergreifende Maßnahme mit Mainz erarbeitet. Zur Sicherstellung dieses Verbundprojektes wurden entsprechende vertragliche Vereinbarungen zur gegenseitigen Kooperation geschlossen. Hierin wurde auf Vorgabe des Fördermittelgebers vereinbart, dass beide Projekte, auf Wiesbadener und auf Mainzer Seite, zeitlich eng miteinander koordiniert realisiert werden sollen. Die Umsetzung der Spindel in Mainz-Kastel wird nach derzeitigem Stand im Jahr 2025 erfolgen.

Der Verbreiterung des vorhandenen Geh- und Radweges in der Eisenbahnstraße mit einem Eingriff in den seitlichen Böschungsbereich wurde am 12. November 2020 von der Stadtverordnetenversammlung zugestimmt. Im Zuge der vertiefenden Planung wurde ersichtlich, dass für eine Böschungssicherung weitere Untersuchungen notwendig sind, welche dieses Jahr stattgefunden haben. Die Auswertung der Ergebnisse und Überprüfung der Statik der Brückenkonstruktion laufen derzeit. Ein finaler Ausführungstermin kann derzeit, aufgrund der nicht absehbaren Ergebnisse, nicht genannt werden.

Ich versichere Ihnen hiermit, dass mein Dezernat ein hohes Interesse an einer baldestmöglichen Umsetzung beider Projekte hat, auch wenn sie baulich komplex sind.

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an das Tiefbau- und Vermessungsamt unter dem nachstehenden Organisationspostfach: radbuero@wiesbaden.de oder an die Telefonnummer 0611 31-2794 wenden.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, positioned to the left of the closing text.