

Antrag Nr. 24-F-15-0034

FWG/Pro Auto

Betreff:

Sachstand zu den Bauarbeiten in der Ellenbogengasse
- Antrag der Fraktion FWG/Pro Auto vom 03.09.2024 -

Antragstext:

In einer Pressemeldung der Landeshauptstadt Wiesbaden vom 19.08.2024 wurde berichtet, dass bis zum 31.10.2024 in fünf Bauabschnitten die Gas-, Strom- und die Trinkwasserleitung samt Hausanschlüssen in der Wiesbadener Ellenbogengasse erneuert wird.

Bis dato ist augenscheinlich kein wirklicher Baufortschritt erkennbar. Wir zweifeln daran, dass der Termin 31.10.2024 gehalten werden kann. Dies ist gerade für die dort ansässigen Gewerbetreibenden ein großes Ärgernis und mit weiteren finanziellen Verlusten verbunden.

Deshalb bitten wir, vor allem in Bezug auf das anstehende Weihnachtsgeschäft, um Beantwortung der folgenden Fragen!

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bau möge beschließen:

Der Magistrat möge berichten:

1. Kann der geplante Termin bis zum 31.10.2024 gehalten werden?
2. Falls nein, bis wann ist mit einer Fertigstellung zu rechnen?
3. Falls nein, wie und wann wurden die Anwohner und die ansässigen Geschäfte darüber informiert?
4. Falls nein, was sind die Gründe für die Verzögerung?
5. Ist bei dieser Baumaßnahme mit einer Kostensteigerung zu rechnen (Gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.03.2023 zur Vorlage 22-V-66-0231 sollen diese bei 1.120.000 € liegen)?

Wiesbaden, 03.09.2024

Christian Hill
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender

Andreas Ott
Fraktionsgeschäftsführer