

Beschluss 0061 vom 21. März 2024

LANDESHAUPTSTADT



Die Stadtverordnetenversammlung

**Tagesordnung II Punkt 14 der öffentlichen Sitzung am 21. März 2024**Vorlagen-Nr. 24-V-51-0001**Sanierung und Erweiterung der AWO Kita Betty Coridass, Deckung des Mehrbedarfs 2023****Beschluss Nr. 0061**

1. Es wird zur Kenntnis genommen:

- 1.1 Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 17.09.2020 mit Beschluss Nr. 0305/0306 und am 16.12.2021 mit Beschluss Nr. 0694 der Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte AWO Betty Coridass auf dem Schulgrundstück der ehemaligen Freiherr-vom-Stein-Schule in der Wilhelm-Tropp-Straße 20 zugestimmt.
- 1.2 Die Gesamtkosten belaufen sich aktuell auf 4.996.901 € (Stand 31.12.2023), das Projekt 5.51.0080 „5102 FT AWO Betty Coridass“ ist mit 291.796,74 € überzogen. Aus KT-Ausbaumitteln erfolgt zum Ausgleich des Projektes noch eine Umbuchung aus bereits beschlossenen Mitteln in Höhe von 66.767,74 €. Somit ist eine zusätzliche Deckung des Projektes in Höhe von 225.029 € erforderlich.
- 1.3 Es wird von Gesamtausgaben in Höhe von voraussichtlich 5,6 Mio € ausgegangen, was einen Mehrbedarf von rd. 1,0 Mio € bedeutet. Hierfür sind neben regulären Kostensteigerungen u. a. folgende nicht vorhersehbare Gründe zu nennen: Insolvenz und damit Ersatzvornahme im Gewerk Maler-, Putzer- und Trockenbau sowie Anpassungen in der Bauausführung (Außen- und Innenputz) aufgrund von vorherigen nicht fachgerechten Sanierungen. Sobald die endgültige Schlussrechnung vorliegt, wird eine weitere Sitzungsvorlage zur Beschlussfassung möglicher Mehrbedarfe vorgelegt.

2. Es wird beschlossen:

- 2.1 Die Deckung des Mehrbedarfs in Höhe von 225.029 € für den Umbau und die Erweiterung der AWO Kita Betty Coridass aus dem Projekt 5.51.0080 in 2023 erfolgt üpl. aus der Kostenstelle 15000565/SK 790398 im Budget des Dezernats VI/51.

(antragsgemäß Magistrat 27.02.2024 BP 0105)

Dem Magistrat  
mit der Bitte um weitere VeranlassungWiesbaden, 21.03.2024  
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat  
-16 -

Wiesbaden, 21.03.2024  
im Auftrag

Dezernat III  
mit der Bitte um Kenntnisnahme  
Dezernat VI  
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Bock