



Die Stadtverordnetenversammlung

**Tagesordnung II Punkt 11 der öffentlichen Sitzung am 21. November 2024**

Vorlagen-Nr. 24-V-51-0040

**Sanierung und Erweiterung der AWO Kita Betty Coridass, Deckung des Mehrbedarfs 2024**

---

**Beschluss Nr. 0344**

1. Es wird zur Kenntnis genommen:

- 1.1 Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 17.09.2020 mit Beschluss Nr. 0305/0306 und am 16.12.2021 mit Beschluss Nr. 0694 der Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte AWO Betty Coridass auf dem Schulgrundstück der ehemaligen Freiherr-vom-Stein-Schule in der Wilhelm-Tropp-Straße 20 zugestimmt (Anlage 1 und 2 zur Sitzungsvorlage).
- 1.2 Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 21.03.2024 mit Beschluss Nr. 0061 den Mehrbedarf zum 31.12.2023 zur Kenntnis genommen und der Deckung in Höhe von 225.029 € zugestimmt (Anlage 3 zur Sitzungsvorlage). In dieser Vorlage wurden bereits Gesamtkosten in Höhe von voraussichtlich 5,6 Mio. € angekündigt.
- 1.3 Die Gesamtkosten haben sich gemäß Endabrechnung der SEG auf nun insgesamt 5.831.652 € erhöht (siehe Teil D Begründung der Sitzungsvorlage). Hiervon wurden bereits 4.982.267 € an die SEG ausgezahlt, so dass sich ein Mehrbedarf in Höhe von 849.385 € ergibt.

2. Es wird beschlossen:

- 2.1 Die Deckung des Mehrbedarfs in Höhe von 849.385 € für den Umbau und die Erweiterung der AWO Kita Betty Coridass bei Projekt 5.51.0080 in 2024 erfolgt aus der Kostenstelle 15000565/SK 785410 im Budget des Dezernats VI/51.

(antragsgemäß Magistrat 29.10.2024 BP 0658)

Dem Magistrat  
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, 21.11.2024  
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat  
-16 -

Wiesbaden, 21.11.2024  
im Auftrag

Dezernat III  
mit der Bitte um Kenntnisnahme  
Dezernat VI  
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Bock