



Tagesordnung II Punkt 12 der öffentlichen Sitzung am 21. November 2024

Vorlagen-Nr. 24-V-51-0041

Neubau Kita Hainweg Nord, Deckung des Mehrbedarfs 2024

Beschluss Nr. 0345

1. Es wird zur Kenntnis genommen:

- 1.1 Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 31.10.2019 mit Beschluss Nr. 0414 dem Neubau der Kindertagesstätte Hainweg Nord im Rahmen der Gebietsentwicklung Hainweg zugestimmt (Anlage 1 zur Sitzungsvorlage).
- 1.2 Die Gesamtkosten haben sich gemäß Teilschlussrechnung der SEG von 6.375.883 € auf nun insgesamt 7.360.409 € erhöht. Hiervon wurden bereits 6.375.883 € an die SEG ausgezahlt, so dass sich ein Mehrbedarf in Höhe von 984.526 € ergibt.
- 1.3 Aus dem Landesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuung“ 2020-2024 wurde eine Förderung in Höhe von 358.025 € bewilligt, wodurch der zu deckende Mehrbedarf sich auf 626.501 € reduziert.
- 1.4 Lieferengpässe, Preissteigerungen sowie Materialknappheit und hierdurch bedingte Bauzeitenverlängerung führten zum Anstieg der Baukosten. Mangelnde Angebote im Vergabeverfahren verstärkten diesen Effekt. Die Kita wurde im August 2023 in Betrieb genommen. Aufgrund von Nacharbeiten konnte noch keine Endabrechnung erfolgen.

2. Es wird beschlossen:

- 2.1 Die Deckung des Mehrbedarfs in Höhe von 626.501 € für den Neubau der Kindertagesstätte Hainweg Nord bei Projekt 5.51.0093 in 2024 erfolgt aus der Kostenstelle 15000565/SK 785410 im Budget des Dezernats VI/51.

(antragsgemäß Magistrat 29.10.2024 BP 0659)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, 21.11.2024
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, 21.11.2024
im Auftrag

Dezernat III
mit der Bitte um Kenntnisnahme
Dezernat VI
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Bock