



<input type="checkbox"/>	Kostenrahmen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenschätzung
<input type="checkbox"/>	Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag
<input type="checkbox"/>	Kostenfeststellung

<input type="checkbox"/>	Investition
<input checked="" type="checkbox"/>	Instandhaltung

Projektleiter: Müllner
Architekt: asp-Spuhler
Architekten

IM-Projektnr.
Budget:

Objektnummer:

gemäß DIN 276-1 (2008-12), Din 277 (2006-2)

Projekt: Umbaumaßnahmen Ostflügel Südfriedhof (Whg)

Adresse: Siegfriedring 25, 65189 Wiesbaden

Bauherr: 67 Grünflächenamt

PLANUNGSDATEN (von KG 300-400 netto)

Text

	DIN 277 Grundflächen	Menge	Einheit		
01	BRI Bruttorauminhalt		m³		
02	BGF Bruttogrundfläche		qm		
03	NE Zahl der Nuteinheiten		NE		
04	NF Nutzfläche		qm		
05	NGF Nettogrundfläche		qm		
06	KGF Konstruktionsgrundfläche		qm		
07	TF Technische Funktionsfläche		qm		
08	VF Verkehrsfläche		qm		
09	A Aussenhülle		qm		
10	V Volumen (BRI)		m³		
11				Bautyp: Grundschule	Aufgabe: Instandhaltung
12				Bauweise: Ortbauweise	Bauart: Mauerwerksbau
13	Bemerkungen				

KOSTENDATEN

	DIN 276 Kostengruppen	TEILBETRAG (netto) €	GESAMTBETRAG (netto) €
14	100 Grundstück		
15	110 Grundstückswert		
16	120 Grundstücksnebenkosten		
17	130 Freimachen		
18	200 Herrichten und Erschließen		
19	210 Herrichten		
20	220 Öffentliche Erschließung		
21	230 Nichtöffentliche Erschließung		
22	240 Ausgleichsabgaben		
23	250 Übergangsmaßnahmen		
24	300 Bauwerk + Baukonstruktion		
25	310-360 Baukonstruktion	384.860,00 €	
26	370-390 sonstige Maßnahmen	48.812,00 €	433.672,00 €
27	400 Technischen Anlagen		
28	410 Abwasser, Wasser, Gasanlagen	96.446,25 €	
29	420 Wärmeversorg.	82.660,00 €	
30	430 Lüftung	21.435,00 €	
31	440 Starkstromanlagen	82.638,72 €	
32	450 Fernmelde- + Informationsanlagen	23.131,06 €	
33	460 Förderanlagen		
34	470 Nutzerspez. Anlagen		
35	480-490 Gebäudeautomation + sonst.		306.311,03 €
36	500 Außenanlagen		
37	600 Ausstattung + Kunstwerke		
38	700 Baunebenkosten		
39	710-770 Fremdleistungen	276.622,35 €	
40	790 Sonstige Baunebenkosten		276.622,35 €
41	Aufrundung für Unvorhergesehenes ca. 15 %		152.302,18 €
42	GESAMTKOSTEN (netto)		1.168.907,56 €
43	Mehrwertsteuer 19%		222.092,44 €
44	GESAMTKOSTEN (brutto)		1.391.000,00 €
45	Steuerungs- u. Planungsleistung des Hochbauamtes nachrichtlich		82.987,00 €

Aufgestellt: Wiesbaden, den

Gesehen:

Amtsleiter

Abteilungsleiter

Gebietsleiter/in

Projektleiter

Datum

Datum

Datum

Datum

Verteiler: