

KOSTENSCHÄTZUNG DIN 276



Projekt: LBS - Ludwig-Beck-Schule Wiesbaden

Neubau - Erweiterungsbau, Planung Frischkochküche, 2-Feld-Halle, Jugendverkehrsschule JVS (Platz)
Abriss - 1-Feld-Halle, Sanitärtrakt, Jugendverkehrsschule JVS (alt)

Stand der Zusammenstellung:
 Kostenrahmen vom 29.07.2021
 Kostenschätzung vom 31.01.2024
 Kostenberechnung vom

Kostendaten nach DIN 276 (Dezember 2018)

		Kosten in € zzgl. MwSt.	Gesamtbetrag in € zzgl. MwSt	Gesamtbetrag in € inkl. MwSt
01	100	100 Grundstück		
02				
03				
04				
05	200		994.637,22 €	1.183.618,29 €
06				
07				
08				
09				
10	300		12.188.209,08 €	14.503.968,81 €
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20	400		3.561.215,86 €	4.237.846,87 €
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30	500		2.815.919,49 €	3.350.944,19 €
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40	600			
41				
42				
43				
44				
45				
46	700			
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				

LPH 1-4: Planung
 (ohne Risikoabsicherung)

davon 27%: 1.663.576,44 €
 anteilig: 110.905,10 €

davon 15%: 411.723,06 €

netto 2.186.204,60 €
Mwst. 415.378,87 €
brutto 2.601.583,47 €

* Ferner sind nicht enthalten: Ausstattung, Umzug und aktive Datentechnik sowie event. Folgemaßnahmen, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar sind (ins. bezügl. Brandschutz und Schadstoffen)
 ** Angenommener Baubeginn (Jahr): **Mitte 2026**