



Tagesordnung II Punkt 6 der öffentlichen Sitzung am 29. Januar 2008

Vorlagen-Nr. 07-V-41-0032

Sanierung Kriegerdenkmal Nerotal / Kostenänderung

Beschluss Nr. 0029

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird Kenntnis genommen, dass
 - 1.1 im Rahmen der laufenden Sanierung des Kriegerdenkmals im Nerotal festgestellt wurde, dass zusätzliche bauliche Erfordernisse bei dieser Maßnahme bestehen,
 - 1.2 hierfür nach Kostenschätzung durch Amt 64 Mehrkosten in Höhe von 71.000 € entstehen, die bei IM-Projekt I.00140 „66 WIN Kriegerdenkmal“ genehmigt werden.
2. Die Mehrkosten werden aus der Gesamtmaßnahme IM-Projekt I.00140 „66 WIN Kriegerdenkmal“ finanziert und freigegeben.
3. Sobald sich eine Überschreitung der Gesamtkosten abzeichnet, müssen die zusätzlichen Mittel von Dezernat V/ 41 rechtzeitig beantragt und dem Dezernat I/ 20 ein geeigneter Deckungsvorschlag mitgeteilt werden.

(antragsgemäß Magistrat 18.12.2007 BP 1158)

Tagesordnung III

Wiesbaden, .01.2008

Kessler
Vorsitzender