



Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Schule, Kultur und
Städtepartnerschaften -

Tagesordnung II Punkt 1 der öffentlichen Sitzung am 7. Mai 2026

Vorlagen-Nr. 26-V-40-0003

Werner-von-Siemens-Schule Mehrkosten Turnhalle und Freigabe 2. Bauabschnitt

Beschluss Nr. 0033

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

- 1.1 mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0102 vom 31.03.2022 die Ausführung des Neubaus einer Turnhalle, der Abriss der alten Halle und die unmittelbar an die Halle grenzenden Außenanlagen für die Werner von Siemens Schule in Höhe von 6.416.612 Euro genehmigt wurde;
- 1.2 auch die verbleibende Schulhoffläche (II. BA) saniert werden muss;
- 1.3 es sich im Planungsprozess als wirtschaftlich, ökologisch und sinnvoll herausgestellt hat, den verbleibenden Schulhof direkt in einem Bauabschnitt herzurichten und die Bauabschnitte nicht zeitlich zu trennen, da die Ausführung der Sanierung des II BA des Schulhofes zu einem späteren Zeitpunkt logistisch schwierig wird und deutliche Mehrkosten generieren würde.
- 1.4 die Kosten für den II. Bauabschnitt voraussichtlich bei 568.249 Euro liegen (Anlage 1 zur Sitzungsvorlage);
- 1.5 sich dadurch die Kosten der genehmigten Baumaßnahme von 6.416.612 Euro auf 6.984.861 Euro erhöhen. Damit steigen die Projektkosten um 8,86 %.

Beschlussfassung

2. Die Kosten in Höhe von 568.249 Euro für den II. Bauabschnitt werden genehmigt.
3. Die Gesamtbaukosten in Höhe von 6.984.861 Euro werden genehmigt und sollen beauftragt werden.
4. Die Deckung der Kosten erfolgt innerhalb des Investitionsbudgets des Dezernat III/40.

(antragsgemäß Magistrat 28.04.2026 BP 0230)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .05.2026

Nikolas Jacobs
Vorsitzender