



Vorlage Nr.

## Tagesordnungspunkt 1.2

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes  
Wiesbaden-Schierstein am 20. Mai 2026

### *Mitteilungen des Vorsitzenden*

---

#### Protokollnotiz Nr. 0043

- Am Dienstag, den 19.05.2026, wurde durch die ESWE festgestellt, dass an der Stromversorgung der abzubauenen Toilette nicht nur diese selbst, sondern auch das gesamte Seniorenheim sowie ein Bootssteg angeschlossen sind. Der ursprünglich für Mittwoch, den 20.05.2026, geplante Abbau der alten Toilette mittels Kran konnte daher nicht wie vorgesehen durchgeführt werden. Aufgrund der notwendigen Sicherstellung der Stromversorgung des Seniorenheims ist eine kurzfristige Trennung und Neuanschließung ohne entsprechende Vorlaufzeit nicht möglich. Hierdurch ergibt sich eine Verzögerung von etwa einer Woche, während der aktuell ein geeigneter Termin für die Umstellung der Stromversorgung abgestimmt wird. Die ELW hat zugesichert, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Fertigstellung der Toilette rechtzeitig vor dem Hafenfest sicherzustellen. Nach aktuellem Stand ist vorgesehen, den Abbau der alten Toilette sowie das Gießen des Fundaments in der kommenden Woche nachzuholen. Im Anschluss daran ist eine Aushärtungszeit des Fundaments von etwa vier Wochen eingeplant
- Zum Thema Storchenampel wird berichtet, dass nach Rücksprache mit dem zuständigen Dezernenten, der davon ausging, dass die Maßnahme bereits umgesetzt sei, wird er dies intern klären, um eine zeitnahe Umsetzung sicherzustellen.

+

+

#### Verteiler:

1006 z.d.A.

Egert  
Ortsvorsteher