

Tagesordnung II Punkt 8 der öffentlichen Sitzung am 05. März 2008

Vorlagen-Nr. 08-V-40-0004

Werner-von-Siemens-Schule; Mehrkosten Generalsanierung

Beschluss Nr. 0065

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - 1.1 mit Beschluss Nr. 0739 vom 06.09.2005 der Magistrat und mit Nr. 0361 vom 29.09.2005 die Stadtverordnetenversammlung der Generalsanierung zugestimmt haben.
 - 1.2 die Generalsanierung gegenüber der ursprünglichen Planung beschleunigt durchgeführt werden konnte und dass die Beschleunigung ebenfalls in die kommenden Jahre wirkt. Von dem aktuellen Rahmenterminplan wird Kenntnis genommen.
 - 1.3 aufgrund von unvorhersehbaren Mängeln in der Bausubstanz und neuen Anforderungen der Feuerwehr und des Denkmalschutzes Mehrkosten i.H.v. rund 1.383.400,-€ für den Hochbau entstehen. Von der aktuellen Kostenberechnung wird Kenntnis genommen.
 - 1.4 aufgrund benötigter Sonnenschutzgardinen die Kosten der Einrichtung um 43.000,-€ von ehemals 70.000,-€ auf 113.000,-€ steigen.
 - 1.5 sich damit die ursprünglich geplanten Gesamtkosten i.H.v. 5.100.000,-€ um 1.426.400,-€ auf 6.526.400,-€ erhöhen. Von den Gesamtkosten entfallen 6.413.400,-€ auf den Bereich Hochbau und 113.000,-€ auf den Bereich Einrichtung.
 - 1.6 die Deckung aus Maßnahmen erfolgt, deren Mittelabfluss im jeweiligen Zeitraum nicht planmäßig erfolgt. Dezernat VIII / 40 benennt zum jeweiligen Jahresende, spätestens im Rahmen der Jahresabschlüsse entsprechende Maßnahmen, die zur Deckung herangezogen werden.
2. Die Mehrkosten gemäß der Kostenberechnung vom 20.11.07 in Höhe von 1.426.400,-€ werden genehmigt und bei dem Projekt I.00228 „40 W.-v.-Siemens-Schule Generalsanierung“ auftrags- und kassenmäßig freigegeben.
3. Der Magistrat (Dezernat V/64) wird beauftragt, die erforderlichen Arbeiten vorab der Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde in die Wege zu leiten.

(antragsgemäß Magistrat 19.02.2008 BP 0135)

(antragsgemäß Revisionsausschuss 27.02.2008 BP 0039)

(antragsgemäß Ausschuss für Schule und Kultur 28.02.2008 BP 0019)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .03.2008

Horschler
Vorsitzender