



Tagesordnung II Punkt 5 der öffentlichen Sitzung am 22. April 2008

Vorlagen-Nr. 08-V-40-0002

Abschlussarbeiten Sanierung Diltheyschule

Beschluss Nr. 0102

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1. mit Beschluss Nr. 0033 der Stadtverordnetenversammlung vom 12.02.2004 dem Sanierungskonzept im Bereich Hochbau 7.429.725,50 € zur Verfügung gestellt wurde.
 - 1.1 ein zusätzlicher Bedarf von 394.257,00 € besteht, um die Sanierungsarbeiten abzuschließen
 - davon im Bereich Brandschutz 109.480,00 €
 - davon Abschlussarbeiten PCB Sanierung 259.777,00 €
 - davon Steuerungsanlage für Heizkörperthermostate 25.000,00 €
 - 1.2 sich die Kosten der Sanierung insgesamt auf 7.823.982,50€ erhöhen.
2. Die Mehrkosten werden in Höhe von 394.257,00 € genehmigt und bei dem Projekt I00914.212.300 in 2008 zur Verfügung gestellt.
 - 2.1 Die Deckung der Mehrkosten erfolgt zum Jahresende innerhalb des Investitionsbudgets Schulen durch Einsparung in Absprache mit Dezernat I/20.
 - 2.2 Dezernat V/64 wird beauftragt, die erforderlichen Arbeiten vorab der Genehmigung des Haushalts durch die Aufsichtsbehörde in die Wege zu leiten.

(antragsgemäß Magistrat 08.04.2008 BP 0293)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .04.2008

Kessler
Vorsitzender