

**Tagesordnung II Punkt 6 der öffentlichen Sitzung am 22. April 2008**

Vorlagen-Nr. 08-V-40-0009

**Elly-Heuss-Schule; Abriss Grauer Bau und Ersatzbau  
- Ausführungsvorlage -**

---

**Beschluss Nr. 0103**

I. Der Beschluss Nr. 0035 des Ortsbeirates des Ortsbezirkes Wiesbaden Westend/Bleichstraße vom 15.04.2008 wird zur Kenntnis genommen.

II. Der Ausschuss bittet den Magistrat, für den entfallenden Streetball-Bereich eine möglichst in der Nähe befindliche Alternative aufzuzeigen und / oder gemeinsam mit den Betroffenen diesbezüglich eine möglichst einvernehmliche Lösung zu finden.

III. Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1 die Stadtverordnetenversammlung mit Beschluss Nr. 0187 vom 10.05.2007 dem Abriss des sog. „Grauen Baus“ und der anschließenden Errichtung eines Ersatzbaus zugestimmt hat. Für die Übergangszeit sollten Container als Klassenraumersatz auf dem Schulgelände aufgestellt werden,

1.2 der Abriss des Grauen Baus und die Aufstellung und Inbetriebnahme der Container zwischenzeitlich erfolgt ist,

1.3 die mit o. g. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung beauftragte Planung zum Neubau abgeschlossen ist und darauf basierend hier die Ausführungsvorlage mit Kostenberechnung erfolgt,

1.4. der Neubau im Juli 2009 gemäß des beigefügten Bauzeitenplans fertig gestellt sein soll,

1.5 ein Teil der Fläche des Bolzplatzes Bertramstraße als Baugrund für den Ersatzbau in Anspruch genommen werden muss und die Grundstücksfragen geregelt sind,

1.6 sich die Baukosten auf rund 3,185 Mio. € und die Kosten der Einrichtung auf 0,08 Mio. € belaufen. Dies ergibt Gesamtkosten in Höhe von 3,265 Mio. €,

1.7 die Baukosten in der Grundsatzvorlage aufgrund einer Kostenschätzung mit 2,675 Mio. € angegeben wurden. Die aktuell ermittelten Baukosten gemäß der Kostenberechnung sind damit 510.000,-€ höher. Dies beruht auf zusätzlichen Leistungen, die im Laufe der Detailplanung hinzugekommen sind,

1.8 die noch ausstehende Deckung in Höhe von 501.500,- € aus Maßnahmen erfolgt, deren Mittelabfluss im jeweiligen Zeitraum nicht planmäßig erfolgt. Dezernat VIII / 40 benennt zum jeweiligen Jahresende, spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 entsprechende Maßnahmen, die zur Deckung herangezogen werden.

2. Die Maßnahme wird mit Gesamtkosten für die Bereiche Bau und Einrichtung in Höhe von 3.265.000,- € genehmigt,

3. Bei dem Projekt I.01240 „40 Elly-Heuss-Schule Abriss-Neubau Grauer Bau“ werden die Mittel vorab der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde auftrags- und kassenmäßig freigegeben,
4. Dezernat V / 64 wird beauftragt, die Arbeiten nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung umgehend in die Wege zu leiten.

(Beschluss-Nrn. I und II analog Ausschuss für Schule und Kultur vom 17.04.2008,  
Beschluss Nr. III antragsgemäß Magistrat 15.04.2008, BP 0300)

### Tagesordnung III

Wiesbaden, .04.2008

Kessler  
Vorsitzender