

Tagesordnung II Punkt 9 der öffentlichen Sitzung am 30. April 2008

Vorlagen-Nr. 08-V-40-0002

Abschlussarbeiten Sanierung Diltheyschule

Beschluss Nr. 0148

Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1. mit Beschluss Nr. 0033 der Stadtverordnetenversammlung vom 12.02.2004 dem Sanierungskonzept im Bereich Hochbau 7.429.725,50 € zur Verfügung gestellt wurde.
 - 1.1 ein zusätzlicher Bedarf von 394.257,00 € besteht, um die Sanierungsarbeiten abzuschließen
 - davon im Bereich Brandschutz 109.480,00 €
 - davon Abschlussarbeiten PCB Sanierung 259.777,00 €
 - davon Steuerungsanlage für Heizkörperthermostate 25.000,00 €
 - 1.2 sich die Kosten der Sanierung insgesamt auf 7.823.982,50€ erhöhen.
2. Die Mehrkosten werden in Höhe von 394.257,00 € genehmigt und bei dem Projekt I00914.212.300 in 2008 zur Verfügung gestellt.
 - 2.1 Die Deckung der Mehrkosten erfolgt zum Jahresende innerhalb des Investitionsbudgets Schulen durch Einsparung in Absprache mit Dezernat I/20.
 - 2.2. Der Magistrat (Dezernat V/64) wird beauftragt, die erforderlichen Arbeiten vorab der Genehmigung des Haushalts durch die Aufsichtsbehörde in die Wege zu leiten.

(antragsgemäß Magistrat 08.04.2008 BP 0293)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .04.2008
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, .04.2008
im Auftrag

1. Dezernat VIII i. V. m. Dezernat V
mit der Bitte um weitere Veranlassung
2. Abdruck:
Dezernat V und Dezernat I/20
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Jeske-Lipps