

Tagesordnung III Punkt 11 der öffentlichen Sitzung am 28. August 2008

Vorlagen-Nr. 08-V-40-0020

Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule - Genehmigung der Gesamtkosten und Mittelfreigabe

Beschluss Nr. 0363

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - 1.1 mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0434 vom 17.11.2005 der Generalsanierung der Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule zugestimmt wurde,
 - 1.2 die Baukosten für die Sanierung aufgrund der Kostenberechnungen vom 28.09.07 (siehe Anlage 1 zur Vorlage) 7.315.000 € betragen,
 - 1.3 es gegenüber der Kostenschätzung vom 17.11.2005 zu einer Steigerung von 1.332.000 € gekommen ist,
 - 1.4 die Baumaßnahme im Haushaltsplanentwurf des Vermögenshaushaltes 2006 / 2007 ff auf der Basis der geschätzten Kosten aus dem Jahr 2005 bei Projekt I.00251 mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 5,983 Mio. € eingestellt wurde,
 - 1.5 die Kosten der Einrichtung 300.000 € betragen. Diese werden im Haushaltsplan 2010/2011 berücksichtigt,
 - 1.6 die im Investitionsplan 2010 aufgeführten Mittel für den Haushalt 2010/2011 angemeldet werden,
 - 1.7 die Maßnahme den Standort Rudolf-Dyckerhoff-Straße 10 betreffen.
2. Der Rahmenterminplan (siehe Anlage 2 zur Vorlage) wird zur Kenntnis genommen. Es ist beabsichtigt, dass die Maßnahme im Sommer 2010 abgeschlossen wird.
3. Die Gesamtkosten in Höhe von 7.615.000 € (Bau und Einrichtung) werden genehmigt sowie auftrags- und kassenmäßig zur Verfügung gestellt.
4. Es ist beabsichtigt einen Mensabereich in der Schule zu schaffen. Der Einbau wird nach einer ersten Kostenschätzung (Anlage 3 zur Vorlage) 450.000 € betragen. In den Kosten ist dieses Vorhaben noch nicht berücksichtigt. Der Umbau wird in einer gesonderten Maßnahme zur Genehmigung vorgelegt.
5. Die Sanierung der Aula soll erfolgen, ist jedoch in den Gesamtkosten noch nicht berücksichtigt. Die Maßnahme wird grundsätzlich genehmigt. Die Vorlage der Kostenberechnung und des Terminplans erfolgt mit einer separaten Ausführungsvorlage.
6. Für die weitere Planung des Umbaus der Aula und Einbaus einer Mensa werden Planungsmittel in Höhe von insgesamt 116.200 € bei Projekt I.00251 zur Verfügung gestellt. Die Deckung der Planungsmittel erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 durch Dezernat VIII/Schulen.

Seite 2 des Beschlusses 0363 vom 28. August 2008

-
7. Der Magistrat (Dezernat VIII) wird gebeten, dem Revisionsausschuss rechtzeitig zu seiner Sitzung am 11.03.2009 einen schriftlichen Bericht zum Baufortschritt und dem finanztechnischen Stand der Maßnahme vorzulegen.

(antragsgemäß Magistrat 29.07.2008 BP 0621)

(Punkt 7 ergänzt durch den Revisionsausschuss BP 0165 am 13.08.2008)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .08.2008
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, .08.2008
im Auftrag

1. Dezernat VIII i. V. m. Dezernat V
mit der Bitte um weitere Veranlassung

2. Abdruck:

Dezernat V

Dezernat I/20

mit der Bitte um Kenntnisnahme

Zieren-Hesse