

**Tagesordnung I Punkt 1 der öffentlichen Sitzung am 17. September 2008**

Vorlagen-Nr. 08-V-52-0018

**Sanierungsmaßnahmen Tribüne Stadion Berliner Straße;  
Mehrkosten**

---

**Beschluss Nr. 0332**

Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Ausschusses für Planung, Bau und Verkehr empfiehlt der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen:

1. 1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
  2. die Stadtverordnetenversammlung mit Beschluss Nr. 0371 in ihrer Sitzung am 20. September 2007 der Sanierungsmaßnahme Tribüne Stadion Berliner Straße mit einem kalkulierten Kostenvolumen von 1.142.000 € zugestimmt hat;
  3. nach Information des Hochbauamtes vom 31. Juli 2008 unvorhersehbare Mehrkosten in Höhe von rund 112.000 € berechnet wurden;
  4. durch eine konstruktive Änderung im Bereich der Tragkonstruktion eine Einsparmöglichkeit von rund 42.000 € erreicht werden konnte;
  5. sich die erforderlichen Mehrkosten somit auf 70.000 € reduzieren.
6. 2. Die Sanierungsmaßnahmen an der Tribüne Stadion Berliner Straße mit den konstruktiven Änderungen werden weiter durchgeführt.
7. 3. Für die weitere Maßnahme wird bei dem PSP-Element I.00961 (Stadion Berliner Straße Sanierung Tribüne) eine üpl. Ausgabe von 70.000 € zu genehmigt. Die Deckung erfolgt aus dem Projekt I.01647.212 (Stadion - Kunstrasen / Werferplatz). Bei diesem Projekt wurden 1,22 Mio. € aus Mehreinnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung gestellt, die nicht in voller Höhe benötigt wurden.
8. 4. Der Magistrat (Dezernat I/20) wird mit der haushaltstechnischen Umsetzung beauftragt.

(antragsgemäß Magistrat 16.09.2008 BP 0773)

**Tagesordnung III**

Wiesbaden, .09.2008

Horschler  
Vorsitzender