



Punkt 11.1 der öffentlichen Sitzung am 26. November 2008

Vorlagen-Nr. 08-V-40-0048

**Gymnasium am Mosbacher Berg - Mehrkosten der Aulasanierung**

---

### Beschluss Nr. 0254

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
  - 1.1. die Stadtverordnetenversammlung am 27.03.2003 mit Beschluss Nr. 0068 dem Umbau des Aulagebäudes zugestimmt hat. Die beschlossenen Gesamtkosten gemäß Kostenschätzung beliefen sich auf 1.480.000,-€.
  - 1.2. die Stadtverordnetenversammlung am 16.11.2006 mit Beschluss Nr. 0505 der Ausstattung des Aulagebäudes mit einem Mittagstisch bzw. einer Essensausgabe zugestimmt hat.
  - 1.3. sich die Kosten des Aulaumbaus aufgrund von Indexsteigerungen, Mehrwertsteuererhöhung und Konzeptänderungen von 1.480.000,-€ um 425.000,-€ auf 1.905.000,-€ gemäß Kostenberechnung des Hochbauamtes vom 28.07.2008 erhöht haben.
2. Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 425.000,-€ werden genehmigt sowie auftrags- und kassenmäßig bei Projekt I.00916 Gym. Mosbacher Berg Generalsanierung freigegeben.
3. Der Magistrat (Dezernat VIII / 40) benennt im Laufe des Haushaltsjahres 2008 eine Deckung innerhalb des Investitionsbudgets, spätestens bis zum Jahresende 2008.

(antragsgemäß Magistrat 25.11.2008 BP 0999)

**Tagesordnung II**

Wiesbaden, .12.2008

Tollebeek  
Vorsitzender