

Tagesordnung II Punkt 7 der öffentlichen Sitzung am 03. Dezember 2008

Vorlagen-Nr. 08-V-40-0048

Gymnasium am Mosbacher Berg - Mehrkosten der Aulasanierung

Beschluss Nr. 0451

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - 1.1. die Stadtverordnetenversammlung am 27.03.2003 mit Beschluss Nr. 0068 dem Umbau des Aulagebäudes zugestimmt hat. Die beschlossenen Gesamtkosten gemäß Kostenschätzung beliefen sich auf 1.480.000,-€.
 - 1.2. die Stadtverordnetenversammlung am 16.11.2006 mit Beschluss Nr. 0505 der Ausstattung des Aulagebäudes mit einem Mittagstisch bzw. einer Essensausgabe zugestimmt hat.
 - 1.3. sich die Kosten des Aulaumbaus aufgrund von Indexsteigerungen, Mehrwertsteuererhöhung und Konzeptänderungen von 1.480.000,-€ um 425.000,-€ auf 1.905.000,-€ gemäß Kostenberechnung des Hochbauamtes vom 28.07.2008 erhöht haben.
2. Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 425.000,-€ werden genehmigt sowie auftrags- und kassenmäßig bei Projekt I.00916 Gym. Mosbacher Berg Generalsanierung freigegeben.
3. Der Magistrat (Dezernat VIII / 40) benennt im Laufe des Haushaltsjahres 2008 eine Deckung innerhalb des Investitionsbudgets, spätestens bis zum Jahresende 2008.

(antragsgemäß Magistrat 25.11.2008 BP 0999)

(antragsgemäß Revisionsausschuss 26.11.2008 BP 0254)

(antragsgemäß Ausschuss für Schule und Kultur 27.11.2008 BP 0179)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .12.2008

Horschler
Vorsitzender