

Tagesordnung II Punkt 10 der öffentlichen Sitzung am 11. Dezember 2008

Vorlagen-Nr. 08-V-40-0048

**Gymnasium am Mosbacher Berg - Mehrkosten der Aulasanierung**

---

**Beschluss Nr. 0594**

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
  - 1.1. die Stadtverordnetenversammlung am 27.03.2003 mit Beschluss Nr. 0068 dem Umbau des Aulagebäudes zugestimmt hat. Die beschlossenen Gesamtkosten gemäß Kostenschätzung beliefen sich auf 1.480.000,-€.
  - 1.2. die Stadtverordnetenversammlung am 16.11.2006 mit Beschluss Nr. 0505 der Ausstattung des Aulagebäudes mit einem Mittagstisch bzw. einer Essensausgabe zugestimmt hat.
  - 1.3. sich die Kosten des Aulaubaus aufgrund von Indexsteigerungen, Mehrwertsteuererhöhung und Konzeptänderungen von 1.480.000,-€ um 425.000,-€ auf 1.905.000,-€ gemäß Kostenberechnung des Hochbauamtes vom 28.07.2008 erhöht haben.
2. Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 425.000,-€ werden genehmigt sowie auftrags- und kassenmäßig bei Projekt I.00916 Gym. Mosbacher Berg Generalsanierung freigegeben.
3. Der Magistrat (Dezernat VIII / 40) benennt im Laufe des Haushaltsjahres 2008 eine Deckung innerhalb des Investitionsbudgets, spätestens bis zum Jahresende 2008.

(antragsgemäß Magistrat 25.11.2008 BP 0999)

Dem Magistrat  
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .12.2008  
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat  
-16 -

Wiesbaden, .12.2008  
im Auftrag

1. Dezernat VIII i. V. m. Dezernat V  
mit der Bitte um weitere Veranlassung
2. Abdruck:  
Dezernat I/20  
Dezernat V  
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Zieren-Hesse