



Tagesordnung II Punkt 8 der öffentlichen Sitzung am 05. Mai 2009

Vorlagen-Nr. 09-V-40-0009

Krautgartenschule, Mehrkosten Turnhalle

Beschluss Nr. 0112

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - 1.1. die Stadtverordnetenversammlung mit Beschluss Nr. 0467 vom 15.11.2007 den Bau der Turnhalle mit Gesamtkosten in Höhe von 1.600.000,- EUR genehmigt hat,
 - 1.2. aufgrund von zu geringen Kostenansätzen in den einzelnen Gewerken durch das beauftragte Planungsbüro und sehr geringer Bieterbeteiligung Mehrkosten in Höhe von 450.000,- € entstehen,
 - 1.3. in 2007 entsprechend dem Beschluss Nr. 0074 des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 10.08.2006 am Jahresende 30.000,- EUR zur Deckung für eine andere Maßnahme herangezogen wurden. Diese 30.000,- EUR müssen dem Projekt wieder zugesetzt werden.
- 2.1. Die Gesamtkosten gemäß Kostenaufstellung vom 23.01.2009 in Höhe von 2.050.000,- € werden genehmigt und freigegeben.
- 2.2 Die zusätzlichen Mittel in Höhe von insgesamt 480.000,- € werden genehmigt sowie auftrags- und kassenmäßig bei Projekt I.00240 40 Krautgartenschule III BA Turnhalle freigegeben.
3. Dezernat VIII / 40 benennt im Laufe des Haushaltsjahres eine Deckung innerhalb des Investitionsbudgets, spätestens im Rahmen des Haushaltsabschlusses 2009.

(antragsgemäß Magistrat 10.03.2009 BP 0242)

Tagesordnung III

Wiesbaden, .05.2009

Kessler
Vorsitzender