



Tagesordnung II Punkt 7 der öffentlichen Sitzung am 06. Mai 2009

Vorlagen-Nr. 09-V-40-0009

Krautgartenschule, Mehrkosten Turnhalle

Beschluss Nr. 0136

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - 1.1. die Stadtverordnetenversammlung mit Beschluss Nr. 0467 vom 15.11.2007 den Bau der Turnhalle mit Gesamtkosten in Höhe von 1.600.000,- EUR genehmigt hat,
 - 1.2. aufgrund von zu geringen Kostenansätzen in den einzelnen Gewerken durch das beauftragte Planungsbüro und sehr geringer Bieterbeteiligung Mehrkosten in Höhe von 450.000,- € entstehen,
 - 1.3. in 2007 entsprechend dem Beschluss Nr. 0074 des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 10.08.2006 am Jahresende 30.000,- EUR zur Deckung für eine andere Maßnahme herangezogen wurden. Diese 30.000,- EUR müssen dem Projekt wieder zugesetzt werden.
- 2.1. Die Gesamtkosten gemäß Kostenaufstellung vom 23.01.2009 in Höhe von 2.050.000,- € werden genehmigt und freigegeben.
- 2.2 Die zusätzlichen Mittel in Höhe von insgesamt 480.000,- € werden genehmigt sowie auftrags- und kassenmäßig bei Projekt I.00240 40 Krautgartenschule III BA Turnhalle freigegeben.
3. Der Magistrat soll prüfen, ob im Hinblick auf die geringeren Kostenansätze in den einzelnen Gewerken durch das beauftragte Planungsbüro etwaige Regressansprüche seitens der Landeshauptstadt Wiesbaden geltend gemacht werden können.

(antragsgemäß Magistrat 10.03.2009 BP 0242)

(antragsgemäß Revisionsausschuss 29.04.2009 BP 0096)

(Ziffer 3 geändert durch den Ausschuss für Schule und Kultur 30.04.2009 BP 0068)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .05.2009

Horschler
Vorsitzender