



Tagesordnung III Punkt 21 der öffentlichen Sitzung am 02. Juli 2009

Vorlagen-Nr. 09-V-66-0312

Neubau Anbindung Goerdelerstraße an die Klarenthaler Straße

Beschluss Nr. 0301

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass mit Beginn der Bauarbeiten beim Ausbau der Goerdeler Straße festgestellt wurde, dass das Bodenmaterial mit Arsen und Blei belastet ist und deshalb entsorgt werden muss.
2. Die Kostenermittlung des Magistrats (Dezernat IV/Tiefbauamt) vom 07.05.2009 für die Entsorgung des Bodens beträgt 616.000,- € und wird genehmigt.
3. Für das Projekt sind gemäß Stadtverordnetenbeschluss Nr. 0376 vom 28.08.2008 Gesamtkosten in Höhe von 2.534.000,- € grundsätzlich genehmigt. Für die zusätzliche Entsorgung der kontaminierten Böden werden weitere Mittel in Höhe von 616.000,- € grundsätzlich genehmigt *und im Rahmen des Budgets Dezernat IV zum Haushaltsplan 2010 angemeldet*. Damit die Auftragsvergabe bereits in voller Höhe in 2009 erfolgen kann, wird die in 2009 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung üpl. um 616.000 € erhöht; die Deckung erfolgt durch das IM-Projekt *I.01783 „Maßnahmen außerhalb Budget Wiesbaden INV“*.
4. Der Magistrat (Dezernat IV/66) wird beauftragt beim Hessischen Minister für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für die Mehrleistung weitere Zuschüsse nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zu beantragen. Es wird mit einer Zuwendung in Höhe von 40 % der Gesamtinvestition gerechnet. Bei Ablehnung dieses Antrages erfolgt die Deckung für die entfallene Finanzierung in Höhe von 260.000 € in Abstimmung mit Dezernat I/20 im Zuge der Jahresrechnung 2010 bis spätestens 31.01.2011.

(antragsgemäß Magistrat 26.05.2009 BP 0463)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .07.2009
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, .07.2009
im Auftrag

1. Dezernat IV
mit der Bitte um weitere Veranlassung
2. Abdruck:
Dezernat I/20
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Bock