

Antrag Nr. 09-F-01-0083

SPD

Betreff:

Kostensteigerungen beim Bau des Stadtmuseums
-Antrag der SPD-Stadtverordnetenfraktion vom 31.08.2009-

Antragstext:

Die Ausschüsse Schule & Kultur sowie Revision mögen beschließen:

In den vergangenen Wochen wurde in der Presse über erhebliche, außerplanmäßige Kostensteigerungen beim geplanten Stadtmuseum Wiesbaden berichtet.

Der Magistrat wird deshalb gebeten,

- im Detail darzulegen, wie die Kostensteigerung von den festgelegten 19,5 Mio. € für den Bau des Museums (siehe Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0555 vom 15.11.2007) auf rund 34 Mio. € zustande kommt;
- zu erklären, warum diese erhebliche Kostenüberschreitung jetzt erst erkennbar wurde;
- zu erläutern, was unternommen wird um die Mehrkosten zu minimieren;
- darzulegen, welche Auswirkungen dies ggf. auf das Gesamtkonzept des Museums hat;
- darzulegen, ob und mit welchen weiteren Kostensteigerungen nach Baubeginn zu rechnen ist, zumal sich das Stadtmuseum zum jetzigen Zeitpunkt immer noch in der Planungsphase befindet;
- für ein striktes Controlling aller weiteren Planungs- und Bauabschnitte beim Stadtmuseum zu sorgen;
- einen aktualisierten Zeitplan der Planungs- und Baumaßnahmen vorzulegen;
- detailliert darzulegen, welche laufenden Kosten der Betrieb des Museums jährlich verursachen wird.

Wiesbaden, 02.09.2009