

Tagesordnung III Punkt 3 der öffentlichen Sitzung am 19. November 2009

Vorlagen-Nr. 09-V-01-0014

**Festlegung eines standardisierten Vorgehens bei Budgetverschiebungen**

---

**Beschluss Nr. 0526**

1. Die Projektbüros erfassen und dokumentieren regelmäßig (wöchentlich) und aktuell den Stand der Maßnahmen hinsichtlich Budget, Planungsstand, Ausschreibungsergebnissen und Ist-Ausgaben.
2. Entstehende Mehrkosten oder der Wegfall von Maßnahmen sind sofort durch die Teilprojektleitungen an die Projektleitung zu melden.
3. Die Projektleitung koordiniert die Benennung von Deckungsvorschlägen und ggf. von geeigneten Nachrückern in Abstimmung mit den betroffenen Dezernaten.
4. Die Projektleitung informiert die Kämmerei, die die erforderlichen Abstimmungen mit der LTH und anderen zuständigen Stellen des Landes vornimmt.
5. Die Information und Beteiligung der Projektgruppen und der Lenkungsgruppe wird durch die jeweiligen Projektleitungen sichergestellt.
6. Die mit der LTH abgestimmten Budgetverschiebungen werden von den Projektleitungen dem Magistrat als Sitzungsvorlage vorgelegt.
7. Der Magistrat entscheidet über die Budgetverschiebung und gibt seine Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis.
8. In besonders dringenden Fällen sind Umlaufbeschlüsse möglich. Die formelle Beschlussfassung ist nachzuholen.
9. Für die Deckung von Mehrkosten gilt folgende Vorgehensweise:
  - Mehrausgaben sind zunächst innerhalb des Teilprojektes zu kompensieren.
  - Wenn dies nicht möglich ist, sind Deckungen innerhalb des dem jeweiligen Dezernat zur Verfügung stehenden Budgets aus den Konjunkturprogrammen zu finden.
  - Wenn dies nicht möglich ist, sind Deckungsvorschläge innerhalb des jeweiligen Programms (Infrastrukturprogramm oder Soko 44+) zu suchen.
  - Wenn dies nicht möglich ist, müssen Deckungen aus den jeweiligen Dezernatsbudgets gesucht werden.

(antragsgemäß Magistrat 29.09.2009 BP 0852)

Dem Magistrat  
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .11.2009  
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat  
-16 -

Wiesbaden, .11.2009  
im Auftrag

1. Dezernat I  
mit der Bitte um weitere Veranlassung
2. Abdruck:  
Dezernat III  
Dezernat IV  
Dezernat V  
Dezernat VI  
Dezernat VII  
Dezernat VIII  
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Zieren-Hesse