



Punkt 17 der öffentlichen Sitzung am 27. Januar 2010

Vorlagen-Nr. 09-V-36-0026

Aktualisierung der Abrisskosten der ehemaligen Gärtnerei Thon im Wellritzal aufgrund unvorhergesehener Asbestvorkommen
Ergänzung zur Vorlage 07-V-80-2346 (Beschluss Nr. 1163 vom 18.12.2007)

Beschluss Nr. 0009

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Rahmen von Voruntersuchungen zur abfallrechtlichen Deklaration der zum Rückbau vorgesehenen Gebäude der für Fensterkitt untypische und daher bislang nicht kalkulierte Schadstoff Asbest festgestellt wurde und sich dadurch die Rückbau- und Entsorgungskosten erheblich verteuern. Diese Gebäude befinden sich auf den im Rahmen des Magistrats-Beschlusses Nr. 1163 zur Vorlage Nr. 07-V-80-2346 erworbenen Grundstücken. Die ursprünglich veranschlagten Rückbaukosten steigen damit von 125.500 € auf nunmehr 246.500 €.
2. Die zusätzlichen Rückbau- und Entsorgungskosten in Höhe von 121.000 € werden bei Projekt I.01481 „Wellritzal - Thon“ zur Verfügung gestellt.
3. Die Deckung erfolgt aus:
 - 21.000 € - Einsparungen bei Projekt I.00595 „Instandhaltung 3605“
 - 90.000 € - Einsparungen bei I.02004 „36 AKK Großtanklager Südramol Sanierung“
 - 10.000 € - naturschutzrechtliche Ausgleichsabgabe des Landes Hessen

(antragsgemäß Magistrat 22.12.2009 BP 1113)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .02.2010

Gaedeke
Stv. Vorsitzende