

Tagesordnung I Punkt 22 der öffentlichen Sitzung am 28. Oktober 2010

Vorlagen-Nr. 10-V-08-0008

Mehrkosten für den Neubau der Ernst-Göbel-Schule

Beschluss Nr. 0163

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich die bisher genehmigten Gesamtkosten iHv. 3.472.000,- € aufgrund von zusätzlich notwendigen Fundamentierungsarbeiten um 226.000,- € erhöht haben.
2. Die neuen Gesamtkosten iHv. 3.698.000,- € werden genehmigt. Die Mittel iHv. 226.000,- € werden üpl bei I.02340 „40 SK Ernst-Göbel-Schule Ersatzneubau“ zur Verfügung gestellt und freigegeben. Die Deckung erfolgt aus nicht in Anspruch genommenen IM-Eckwerten des Dezernates VIII.
3. Der Magistrat (Projektbüro Soko44+ in Verbindung mit Dezernat I/20) wird beauftragt, die notwendige Abstimmung mit der WI-Bank vorzunehmen.
4. Die haushaltstechnische Umsetzung erfolgt durch Dezernates I/20.

(antragsgemäß Magistrat 28.09.2010 BP 0682)

(antragsgemäß Revisionsausschuss 27.10.2010 BP 0169)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .11.2010

Nehrbaß
Vorsitzender