
Antrag auf Gewährung einer Bundeszuwendung auf Ausgabenbasis (AZA)
An das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
zur Fördermaßnahme: Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme 
im Förderbereich: Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Dritter Aufruf  

Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden, Schloßplatz 6, 65183 Wiesbaden 

Online-Kennung: 
Akronym:

100373725
DIGI-L 

Antrags-Art: Erstzuwendung
FKZ

Kennwort

VDI/VDE Innovation + Technik GmbH 
 
Steinplatz 1 
10623 Berlin 

 Eingerahmte Felder bitte freilassen
Antragsteller(in): Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden
Schloßplatz 6, 65183, Wiesbaden
Thema: Schaffung der Voraussetzungen für eine qualitative Aussagen zu der Verteilung der einfahrenden Lkw 
und Lieferfahrzeuge auf unterschiedliche Fahrzeugklassen  zur Weiterentwicklung des gesamten 
Maßnahmenschwerpunktes Urbane Logistik gemäß Masterplan "WI-Connect" 

Planzeitraum: 01.10.2018 bis 31.12.2019
Gesamtmittel: 1.385.595,12 €
Eigenmittel: 692.797,56 €
Mittel Dritter/Einnahmen: 0,00 €
Beantragte Bundesmittel: 692.797,56 €
Beantragte Förderquote: 50,00 %

Bevollmächtigte(r): Herr Dipl.-Kfm. Sven Clasen, (Tel.: +49 611 31-4040), sven.clasen@wiesbaden.de
Projektleitung: Herr Dipl.-Kfm. Sven Clasen, (Tel.: +49 611 31-4040), sven.clasen@wiesbaden.de

Wichtige Angaben:
 Mit dem Vorhaben ist noch nicht begonnen worden.
 Die Datenschutzhinweise wurden zur Kenntnis genommen und bestätigt.
 Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben im Antrag wird versichert; die „Richtlinien für Zuwendungsanträge auf 

Ausgabenbasis (AZA)" sind beachtet worden. Das Einverständnis zur Prüfung des Antrags durch Sachverständige/ 
Gutachter(innen) wird erklärt.

Liste der beigefügten Antragsunterlagen:
 Beteiligte Institutionen (Antragsteller/(in)/Ausführende Stelle/evtl. Zusammenarbeit mit Dritten)
 Angaben zu den Ansprechpersonen
 Angaben und Erläuterungen zum Finanzierungsplan
 Vorhabenbeschreibung (Kurzfassung der Vorhabenbeschreibung/evtl. Angaben zur Ergebnisverwertung)
 Erklärungen des/der Antragsteller(s)/(in) (Unterlagen zum Antrag)

Wiesbaden, 31.08.2018
Ort und Datum Rechtsverbindliche Unterschrift(en) Bevollmächtigte(r)

(Dipl.-Kfm. Sven Clasen)
(Dipl. rer. nat. MA Carola Pahl)
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AZA Vorhabenbeteiligte (1)

A00 Antragsteller/in

A23 Der/die Antragsteller(in) wird überwiegend aus Zuwendungen der 
öffentlichen Hand finanziert.

    ja         nein
.

A24 Art der Buchführung 


kameralistisch 
kaufmännisch (doppelt) 

.

A25   Der/die Antragsteller(in) unterhält eine eigene Prüfungseinrichtung
A26 Revisionsamt 

.

A50 Anzahl Auszubildende 204  
.

A51 Ausbildungsbetrieb gemäß BBiG/HwO  ja       nein
..

A55 Bezugsjahr 2017  
Bezugsjahr zu den Feldern A50 bis A54 

.

A65    Hinsichtlich Lieferungen und Leistungen Dritter ist der Antragsteller:
 zum Vorsteuerabzug berechtigt. Umsatzsteuer ist in den Einzelpositionen des 

Gesamtfinanzierungsplans nicht veranschlagt. 
 teilweise zum Vorsteuerabzug berechtigt. Umsatzsteuer ist in den Einzelpositionen des 

Gesamtfinanzierungsplans nur anteilig veranschlagt. 
 nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. 

 
 ,

Rechtsverbindlicher Name des/der Antragsteller(s)/(in) <0110> 

A01 Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden 

Straße <0120>

A02 Schloßplatz 6 

Postleitzahl <0150a> Ort <0160a>

A03 65183  A04 Wiesbaden 

Land <0130>

A05 Deutschland 

Postfach <0130> Postleitzahl (zu Postfach) Ort (zu Postfach) <0160b>

A06   A07   A08  

Großkundenanschrift
Postleitzahl (zu Großkunde) <0150c> Ort (zu Großkunde) <0160c>

A09   A10  

Telefon-Nr.: <0270> Fax-Nr.: <0281>

A11 +49 611 31-3316  A12 +49 611 31-3907 

Mailadresse Web-Adresse 
A13 magistratsbuero@wiesbaden.de  A14 www.wiesbaden.de 

Rechtsform (genaue Bezeichnung) 
A20 Gebietskörperschaft 

Amtsgericht oder Handwerkskammer Register-Nr. 
A21   A22  
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AZA Vorhabenbeteiligte (2)
S00 Ausführende Stelle 

Name <0210>

S01 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften 

Straße <0225>

S02 Gustav-Stresemann-Ring 15 

Postleitzahl <0230a> Ort <0240a>

S03 65189  S04 Wiesbaden 
Land <0220>

S05 Deutschland 
Postfach <0230b> Postleitzahl (zu Postfach) Ort <0240b>

S06   S07    S08  

Postleitzahl (zu Großkunde) <0230c> Ort (zu Großkunde) <0240c>

S09   S10  

Telefon-Nr.: Fax-Nr.: 

S11 +49 611 31-3131  S12 +49 611 31-3976 

Mailadresse Web-Adresse 

S13 amtfuerwirtschaftundliegenschaften@wiesbaden.
de 

 S14 www.wiesbaden.de 

G00 Zahlungsempfänger 
Zahlungsempfänger/in (Kontoinhaber) <0355>

G01 Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden 

Geldinstitut <0361>
G02 Nass Spk Wiesbaden 

Sitz des Geldinstituts Verbuchungsstelle <0364>
G03 Deutschland   G06 DIGI-L Förderprojekt Amt für Wirtschaft und Liegenschaften 

BIC <0362> IBAN <0363>
G04 NASSDE55XXX   G05 DE10510500150100000008 
 .

K00 Korrespondenzadresse 
Adressat der Korrespondenz

K01 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften 

Straße 

K02 Gustav-Stresemann-Ring 15 
Postleitzahl Ort 

K03 65189  K04 Wiesbaden 
Land 

K05 Deutschland 
Postfach Postleitzahl (zu Postfach) Ort (zu Postfach) 

K06   K07    K08  
Postleitzahl (zu Großkunde) Ort (zu Großkunde) 

K09   K10  
Geschäftszeichen des/der Antragsteller(s)/(in) 

K11  
.
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AZA Personenbezogene Daten
P00   Personen
Projektleitung 

Anrede Vorname Name <0294> akad. Grad 
P01 Herr  P02 Sven  P03 Clasen  P04 Dipl.-Kfm. 

Telefon-Nr.: <0295> Fax-Nr.: <0297>

P05 +49 611 31-4040  P06 +49 611 31-3976 

Mailadresse <0296>

P07 sven.clasen@wiesbaden.de . 

1. Administrative Ansprechperson (im Falle einer Bewilligung) 
Anrede Vorname Name <0294> akad. Grad 

P08 Herr  P09 Sven  P10 Clasen  P11 Dipl.-Kfm. 

Telefon-Nr.: <0270> Fax-Nr.: <0281>

P12 +49 611 31-4040  P13 +49 611 31-3976 

Mailadresse <0280>

P14 sven.clasen@wiesbaden.de 
.

2. Administrative Ansprechperson (nur während der Antragsphase) 
Anrede Vorname Name <0294> akad. Grad 

P38 Frau P39 Carola P40 Pahl P41 Dipl. rer. nat. MA 

Telefon-Nr.: <0270> Fax-Nr.: <0281>

P42 +49 611 312782 P43 +49 611 313994 

Mailadresse <0280>

P44 carola.pahl@wiesbaden.de 

Bevollmächtigte(r) / Unterzeichner(in) 
Anrede Vorname Name <0294> akad. Grad 

P15 Herr  P16 Sven  P17 Clasen  P18 Dipl.-Kfm. 

Telefon-Nr.: <0291> Fax-Nr.: <0293>

P19 +49 611 31-4040  P20 +49 611 31-3976 

Mailadresse <0292>

P21 sven.clasen@wiesbaden.de 
.
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2. Bevollmächtigte(r)/Unterzeichner(in) 
Anrede Vorname Name <0294> akad. Grad 

P45 Frau P46 Carola P47 Pahl P48 Dipl. rer. nat. MA 

Telefon-Nr.: <0291> Fax-Nr.: <0293>

P49 +49 611 312782 P50  

Mailadresse <0292>

P51 carola.pahl@wiesbaden.de 
.

D00 Datenschutzhinweis:
D01 Die im Antrag enthaltenen personenbezogenen Daten und sonstigen Angaben werden vom Empfänger des 

Antrags und seinen Beauftragten im Rahmen seiner/ihrer Zuständigkeit erhoben, verarbeitet und genutzt. 
Eine Weitergabe dieser Daten an andere Stellen richtet sich nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
bzw. diesem vorgehenden Rechtsvorschriften (§1 Abs. 3 BDSG). 

Soweit im Antrag personenbezogene Daten von Beschäftigten des/der 
Antragsteller(s)(in) oder sonstigen natürlichen Personen enthalten sind, wurden diese 
entsprechend den Datenschutzhinweisen informiert und deren Einverständnis 
eingeholt.  Ja
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AZA Vorhabenbezogene Daten (1) 

V00 Vorhabenbeschreibung 

V01 Erstzuwendung 
.

Kurzwort (Akronym) des Vorhabens 
V05 DIGI-L 
Thema

Vorhabenthema 

V06 
Schaffung der Voraussetzungen für eine qualitative Aussagen zu der Verteilung der einfahrenden Lkw und 
Lieferfahrzeuge auf unterschiedliche Fahrzeugklassen  zur Weiterentwicklung des gesamten 
Maßnahmenschwerpunktes Urbane Logistik gemäß Masterplan "WI-Connect" 

.

 Vorhabenthema in Fremdsprache 
V06a  
.

 
Vorhabenbeschreibung (kann veröffentlicht werden) <0900>

V07 DIGI-L ist Teil des „Green City Plan - Masterplan WI-Connect“ der Landeshauptstadt Wiesbaden mit dem 
Schwerpunkt Urbane Logistik und für die Stadt ein neues und vielfältiges Aufgabenfeld. Das Vorhaben soll 
die Grundlage zur Realisierung einer effizienten Logistik in Wiesbaden schaffen und damit den Weg in die 
Digitalisierung ebnen.
Hierzu werden die drei Arbeitspakete „Entwicklung Stufenkonzept Urbane Logistik (AP 1)“, „Aufbau eines 
DIGI-L Kompetenzzentrums (AP 2)“ und „Durchführung Pilotvorhaben Digitalisierung Lkw-Zufahrtkontrolle 
(AP 3)“ beantragt, die sowohl inhaltlich als auch technisch eng mit der Maßnahme Proaktives, 
umweltsensitives Verkehrsmanagement aus dem Maßnahmenbündel Digitalisierung verbunden sind. 
Die Konzeption der Urbanen Logistik DIGI-L baut auf dem System DIGI-V auf, da für das Verständnis und 
die Steuerung von Logistikprozessen mehr neue Geschäftsfragen zu beantwortet sind, für die mehr Daten 
zur Verfügung stehen müssen. DIGI-L schafft mit AP 3 mehr Transparenz bei den Logistikverkehren, da mit 
der pilothaften Lkw-Zufahrtkontrolle konkrete und qualitative Aussagen zu der Verteilung der eingefahrenen 
Lkw und Lieferfahrzeuge auf unterschiedliche Fahrzeugklassen vorliegen. Innerhalb des AP 1 wird unter 
professioneller externer Unterstützung und unter Einbindung wesentlicher kommunaler Akteure und 
Experten ein Stufenkonzept zur Koordination und (Um-)Steuerung der urbanen Logistikaktivitäten 
entwickelt. Mit diesem „Masterplan Logistik“ wird der Rahmen für eine stadtverträgliche Abwicklung der 
Lieferverkehre und die Integration in das digitale Verkehrsmanagement nach abgestimmten 
Steuerungsregeln gesetzt. Um als Landeshauptstadt das in AP 2 entwickelt Konzept und die im 
Maßnahmenbündel Urbane Logistik anstehenden Maßnahmen umzusetzen, wird das DIGI-L 
Kompetenzzentrum als Koordinationseinheit aufgebaut und mit Fachpersonal besetzt. Hiermit wird das 
Themenfeld in Wiesbaden institutionalisiert und als feste Struktur für die Zukunft aufgestellt. 

 
.
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Arbeitsplan 
V07a Das Gesamtvorhaben DIGI-L ist unterteilt in die drei +1 Arbeitspakete: 

AP 100 „Entwicklung Stufenkonzept Urbane Logistik“ (Dauer 8 Monate).
• Konkretisierung der priorisierten Maßnahmen ,
• Diskussion der Maßnahmen und Auflistung relevanter Fragestellungen
• ggf. Einbindung weiterer externer Akteure und Zusammenstellung Projektteams
• Definition und Benennung von Stakeholdern und möglichen Kooperationspartnern
• Klärung/ Berücksichtigung rechtlicher Rahmenbedingungen, vor allem mit dem Schwerpunkt 
Datenschutz
• Ableitung eines Umsetzungsplans inkl. Meilensteinen 
• Auswertung der Ergebnisse und Erstellung eines Stufenplans inkl. Kommunikationskonzept 
• Präsentation, Diskussion und Abstimmung in den Gremien der Landeshauptstadt Wiesbaden

AP 200 „Aufbau eines Kompetenzzentrums City Logistik Management“ (Dauer 6 Monate).
• Logistikflächenschaffung oder -vermittlung 
• (Unterstützung bei der )Einrichtung von Mikrodepots/Güterverteilzentren
• Gezielte Förderung E-Lieferfahrzeuge, E-Cargobikes, Pedelecs, E-Cargo Bikes, Pedelecs Verleih
• Belieferung durch E-Lastenräder/ E-Kleinstfahrzeuge aus mobilen Mikrodepots heraus
• Strukturierung von Lieferzonen und Lieferzeitfenstern in der Innenstadt

AP 300 „Durchführung Pilotvorhaben Digitalisierung Lkw-Zufahrtkontrolle“ (Dauer 12 Monate)

AP 400 Evaluation (2 Monate).
 
.

Ergebnisverwertung 
V08 Für Kosten in Höhe von ca. 1,2 Mio. € wird ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung der Ziele des 

Masterplans beigesteuert und die Grundlage für die Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme in der 
Landeshauptstadt Wiesbaden geschaffen. Die Nachhaltigkeit dieses Vorhabens wird durch die 
Institutionalisierung und die Ertüchtigung der bestehenden Infrastruktur durch Investitionen in neue 
Technologien sichergestellt. 

.
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Vorhabenbeschreibung in anderer Sprache 
V09  

.

 

Arbeitsplan in anderer Sprache 
V09a  

.
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AZA Finanzierung (1) 

F0000 Gesamtfinanzierung
Planlaufzeit

von bis 
F0801 01.10.2018 F0802 31.12.2019 

Gesamtfinanzierungsplan

A) Personalausgaben 
Personenmonate

..

F0811  28,00  200.355,12  F0812Beschäftigte TVöd/TV-L E12-E15 
.

F0816  0,00 0,00  F0817Beschäftigte TVöd/TV-L E1-E11 
.

F0819  0,00 0,00  F0820Lohnempfänger(innen) MTArb 
.

  Beschäftigungsentgelte  0,00 F0822
.

Summe A 200.355,12  F0824
.

B) Sächliche Verwaltungsausgaben 
.

F0831 Gegenstände bis zu € 410 im Einzelfall  0,00  F0831
.

F0832 Ausgaben für Mieten 0,00 
 

.

F0833 Ausgaben für Rechner  0,00  0,00  F0834
.

.

F0835 Vergabe von Aufträgen 471.240,00  F0835
.

F0838 Verbrauchsmaterial 0,00 
.

F0839 Geschäftsbedarf 0,00 
.

F0840 Literatur 0,00 
.

F0841 Weitere 
Sachausgaben 1 0,00 

.

F0842 Weitere 
Sachausgaben 2  0,00 

  
 0,00  F0843

..

..

F0844 Dienstreisen Inland 0,00  
.

F0845 Dienstreisen Ausland 0,00  0,00 F0846
.

Summe B 471.240,00 F0847
.

 

 Summe C 714.000,00  F0850C) Gegenstände und andere Investitionen über € 
410 im Einzelfall  

D) Gesamtausgaben des Vorhabens                         Summe A-C 1.385.595,12  F0861

E) Übersicht über die Finanzierung 
    Eigenmittel € 692.797,56  F0862

    Mittel Dritter / Einnahmen € 0,00  F0863
 

    Zuwendung € 692.797,56  F0864

    Förderquote % 50,00 
.
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AZA Erklärungen 

E00 Erklärungen 

Unterlagen zum Antrag
E01 Vorhabenbeschreibung* 

 Eine Vorhabenbeschreibung (mit Verwertungsplan) gemäß der Gliederung in den "Richtlinien für 
Zuwendungsanträge auf Ausgabenbasis AZA" liegt bei. 

E10 Balkenplan (Zeitplan)  Ein Balkenplan (Zeitplan) ist im Anhang beigefügt. 
.

E11 Strukturplan  Ein Strukturplan liegt bei. (ggf. bei umfangreichen Vorhaben) 
.

E12 Netzplan  Ein Netzplan liegt bei. (ggf. bei umfangreichen Vorhaben)
.

Sonstige Unterlagen
E20 Erläuterung des Finanzierungsplans* 

 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Finanzierungsplans gemäß den Richtlinien (vgl. Nr. 1) 
liegen bei. 

E21 Geräteliste  Eine Liste der Gegenstände und anderer Investitionen ist 
beigefügt. 

.

E22  Bonität 
 

 Die in den Richtlinien für Antragsteller angegebenen Unterlagen zur Bonität sind in einfacher Ausfertigung 
beigefügt. 

E23 Zeichnungen  Es sind Zeichnungen, Skizzen und dergleichen beigefügt. 
.

E24 Mitfinanzierung  Mitfinanzierungszusage(n) sind beigefügt. 
.

Maßnahmebeginn 
E30 Vorhabenbeginn 

 Mit dem Vorhaben bzw. den Arbeiten der beantragten Aufstockung ist noch nicht begonnen worden. 
Finanzierungsplan
E32 Eigenmittel 

 Die im Gesamtfinanzierungsplan veranschlagten Eigenmittel können selbst aufgebracht werden, auch 
unter Berücksichtigung aller sonstigen finanziellen Verpflichtungen während der Laufzeit des Vorhabens 
(z.B. Eigenmittel, die für alle anderen aus öffentlichen Haushalten geförderten Vorhaben aufzubringen 
sind.) 

E33 Personalausgaben 

 Der Gesamtfinanzierungsplan enthält keine Personalausgaben, die durch öffentliche Haushalte gedeckt 
sind und unter den Positionen F0831, F0850 keine Investitionsausgaben, die primär der Grundausstattung 
dienen. 

Öffentliche Förderung 
E34 Erklärung: 

 Das Vorhaben ist oder wird nicht anderweitig mit Zuwendung oder Auftrag öffentlich finanziert.
 Das Vorhaben ist oder wird anderweitig mit Zuwendung oder Auftrag öffentlich finanziert.

 

E40 Werden durch das Vorhaben 
weitere Ausgaben entstehen?     ja                nein  

.
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-

Forschungseinrichtungen und Hochschulen 

E50 Antragstellung erfolgt: 



für den wirtschaftlichen Bereich 
für den nicht-wirtschaftlichen Bereich 
(trifft nicht auf den Antragsteller zu) 

.

Gilt nur für staatliche Hochschulen:
E51 Grundfinanzierung  Das Land beteiligt sich an den vorhabenbezogenen 

Gesamtausgaben durch die Finanzierung der 
Grundausstattung. 

.

Gilt nur für staatl. Hochschulen, wenn nach Landesrecht eine ausdrückliche schriftliche Ressortbestätigung nicht 
erforderlich ist:
E52 Einvernehmen mit Landesressort  Über den Antrag besteht Einvernehmen mit dem 

zuständigen Landesressort. 
.
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Jahresfinanzierungspläne
Planungszeitraum von  01.10.2018 bis  31.12.2019

 
2018 2019      Gesamt 

 
F0812 Entgeltgruppe E12-15   42.933,24   157.421,88       200.355,12

F0817 Entgeltgruppe E1-E11   0,00   0,00       0,00

F0820 Lohnempfänger(innen) MTArb   0,00   0,00       0,00

F0822 Beschäftigungsentgelte   0,00   0,00       0,00

F0824  Summe Personalausgaben   42.933,24     157.421,88             200.355,12 

F0831 Gegenstände bis zu € 410 im Einzelfall   0,00   0,00       0,00

F0832 Ausgaben für Mieten   0,00   0,00       0,00

F0833 Ausgaben für Rechner   0,00   0,00       0,00

F0835 Vergabe von Aufträgen   102.191,25   369.048,75       471.240,00

F0838 Verbrauchsmaterial   0,00   0,00       0,00

F0839 Geschäftsbedarf   0,00   0,00       0,00

F0840 Literatur   0,00   0,00       0,00

F0841 Weitere Sachausgaben 1   0,00   0,00       0,00

F0842 Weitere Sachausgaben 2   0,00   0,00       0,00

F0844 Dienstreisen Inland   0,00   0,00       0,00

F0845 Dienstreisen Ausland   0,00   0,00       0,00

F0847  Summe sächlicher 
Verwaltungsausgaben   102.191,25     369.048,75             471.240,00 

F0850 Gegenstände und andere Investitionen 
von mehr als € 410 im Einzelfall   357.000,00   357.000,00       714.000,00

F0861  Gesamtausgaben des Vorhabens   502.124,49     883.470,63             1.385.595,12 
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Gesamtfinanzierungsplan

Planungszeitraum von 01.10.2018 bis 31.12.2019 

2018 2019      Gesamt 

F0861 Gesamtausgaben €   502.124,49   883.470,63       1.385.595,12

F0862 Eigenmittel €   251.062,24   441.735,32       692.797,56

F0863 Mittel Dritter / Einnahmen €   0,00   0,00       0,00

F0864 Zuwendung €   251.062,25   441.735,31       692.797,56

 



FKZ: 14 Online-Kennung: 100373725 

Entgeltgruppe E12-15 (F0812) 

Entgeltgruppe E12-15   2018
Lfd. 
Nr. 

Funktionsbezeichnung 
/Fachrichtung Eingruppierung Dauer Std. Monatssatz € mtl. Zuschl. 

€ Betrag € 

 1 City-Logistik Manager/in TVöD - E 13  3,00  39,00  5.433,88  1.721,66  21.466,62 
 2 City-Logistik Koordinator/in TVöD - E 13  3,00  39,00  5.433,88  1.721,66  21.466,62 
∑   42.933,24

. 
 

Entgeltgruppe E12-15   2019
Lfd. 
Nr. 

Funktionsbezeichnung 
/Fachrichtung Eingruppierung Dauer Std. Monatssatz € mtl. Zuschl. 

€ Betrag € 

 1 City-Logistik Manager/in TVöD - E 13  11,00  39,00  5.433,88  1.721,66  78.710,94 
 2 City-Logistik Koordinator/in TVöD - E 13  11,00  39,00  5.433,88  1.721,66  78.710,94 
∑   157.421,88

. 
 

Entgeltgruppe E12-15   Gesamt
Lfd. 
Nr. Funktionsbezeichnung /Fachrichtung N.N. Eingruppierung Vollzeit-

PM Dauer Betrag € 

1 City-Logistik Manager/in Ja TVöD - E 13  14,00  14,00 100.177,56 
2 City-Logistik Koordinator/in Ja TVöD - E 13  14,00  14,00 100.177,56 
∑   28,00 200.355,12 

Legende
 Dauer: Beschäftigungsdauer in Monaten
 N.N.: Person nicht namentlich bekannt.
 Std.: Wochenarbeitsstunden
 Vollzeit-PM: Beschäftigungsäquivalent
 mtl. Zuschl. €: Monatliche Zuschläge in €

Erläuterungen / Begründungen 
Die Konzeption und der Aufbau eines DIGI-L (Logistik-)- KompetenzCentrums in Wiesbaden stellt eine neue Aufgabe der 
Verwaltung dar. Hierfür ist eine entsprechende Expertise aufzubauen. Dies soll durch die beiden einzustellenden Personen als 
Basis erfolgen. 
.
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Vergabe von Aufträgen (F0835)

Vergabe von Aufträgen   2018
Lfd. 
Nr. Auftragnehmer Art der Leistung Betrag € 

1 (nicht bekannt) Entwicklung Stufenkonzept Urbane 
Logistik  53.550,00 

2 (nicht bekannt) Moderation Workshops  16.065,00 

3 (nicht bekannt) Fachexpertise, juristische Beratung 
Urbane Logistik  32.576,25 

4 (nicht bekannt) Externe Beratung Aufbau DIGI-L-
KompetenzCentrum  0,00 

5 (nicht bekannt) Fachexpertise juristische Beratung KC 
DIGI-L  0,00 

6 (nicht bekannt) Digitalisierung Lkw-Zufahrtkontrolle - 
Evaluation  0,00 

∑  102.191,25

Vergabe von Aufträgen   2019
Lfd. 
Nr. Auftragnehmer Art der Leistung Betrag € 

1 (nicht bekannt) Entwicklung Stufenkonzept Urbane 
Logistik  89.250,00 

2 (nicht bekannt) Moderation Workshops  32.130,00 

3 (nicht bekannt) Fachexpertise, juristische Beratung 
Urbane Logistik  54.293,75 

4 (nicht bekannt) Externe Beratung Aufbau DIGI-L-
KompetenzCentrum  107.100,00 

5 (nicht bekannt) Fachexpertise juristische Beratung KC 
DIGI-L  59.500,00 

6 (nicht bekannt) Digitalisierung Lkw-Zufahrtkontrolle - 
Evaluation  26.775,00 

∑  369.048,75

Vergabe von Aufträgen   Gesamt
Lfd. 
Nr. Auftragnehmer Art der Leistung Betrag € 

1 (nicht bekannt) Entwicklung Stufenkonzept Urbane Logistik  142.800,00
2 (nicht bekannt) Moderation Workshops  48.195,00

3 (nicht bekannt) Fachexpertise, juristische Beratung Urbane 
Logistik  86.870,00

4 (nicht bekannt) Externe Beratung Aufbau DIGI-L-
KompetenzCentrum  107.100,00

5 (nicht bekannt) Fachexpertise juristische Beratung KC DIGI-L  59.500,00
6 (nicht bekannt) Digitalisierung Lkw-Zufahrtkontrolle - Evaluation  26.775,00
∑  471.240,00

 
Begründung 
Die Entwicklung eines effizienten und digitalen Logistik-Konzeptes für eine Stadt erfordert eine spezifische, in der Verwaltung 
nicht vorhandene Kompetenz. Die Moderation von Workshops sollte grundsätzlich extern vergeben werden. Für die 
juristische Ausrichtung und Absicherung ist externe Rechtsberatung notwendig.
Der Aufbau des KC DIGI-L soll interessenneutral gewährleistet werden und so eine akzeptierte Verankerung in der 
Verwaltung sicherstellen. Die erreichten ziele des Piloten LKW-Zufahrtskontrollen sollen mit externer Unterstützung analysiert 
und dokumentiert werden. 



FKZ: 16 Online-Kennung: 100373725 

Gegenstände und andere Investitionen von mehr als € 410 im Einzelfall (F0850) 

Gegenstände und andere Investitionen von mehr als € 410 im Einzelfall   2018
Lfd. 
Nr. Bezeichnung Preis € / 

Stück Anzahl Betrag € 

1 Zufahrtskontrollsystem ein Fahrstreifen  71.400,00  3,00  214.200,00
2 Zufahrtskontrollsystem zwei Fahrstreifen  95.200,00  1,50  142.800,00
∑  357.000,00

Gegenstände und andere Investitionen von mehr als € 410 im Einzelfall   2019
Lfd. 
Nr. Bezeichnung Preis € / 

Stück Anzahl Betrag € 

1 Zufahrtskontrollsystem ein Fahrstreifen  71.400,00  3,00  214.200,00
2 Zufahrtskontrollsystem zwei Fahrstreifen  95.200,00  1,50  142.800,00
∑  357.000,00

Gegenstände und andere Investitionen von mehr als € 410 im Einzelfall   Gesamt
Lfd. 
Nr. Bezeichnung Anzahl Betrag € 

1 Zufahrtskontrollsystem ein Fahrstreifen  6,00  428.400,00
2 Zufahrtskontrollsystem zwei Fahrstreifen  3,00  285.600,00
∑  714.000,00

Erläuterungen / Begründungen
Die Konzeptionierung der urbanen Logistik soll auf zuverlässigen Zahlen und Mengengerüsten basieren. Die Piloten 
gewährleisten die Verknüpfung mit dem proaktiven umweltsensitiven Verkehrsmanagementsystem DIGI-V. Gleichzeitig wird eine 
automatisierte Kontrolle der Logistikströme mit einer innovativen Technologie ermöglicht. 
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             1385595.12
             692797.56
             1385595.12
             692797.56
          
        
         
           502124.49
           251062.24
           502124.49
           251062.25
        
         
           883470.63
           441735.32
           883470.63
           441735.31
        
         
           1385595.12
           692797.56
           1385595.12
           692797.56
        
      
       
         502124.49
      
       
         883470.63
      
       
         1385595.12
      
    
  
   
     
       
         
           Ja
           Ja
           Nein
           Nein
           Ja
           Nein
           Nein
           Nein
           Nein
           Ja
           Ja
           Das Vorhaben ist oder wird nicht anderweitig mit Zuwendung oder Auftrag öffentlich finanziert.
           Nein
           (trifft nicht auf den Antragsteller zu)
           Nein
           Nein
           Ja
        
      
    
  


