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Gesehen:

Datum Datum Datum

15.02.2019 15.02.2019

12.000,00 €

Architekt:  EHSP 
Engineering Solutions

GESAMTBETRAG  (netto)  €

Hermann-Ehlers-Schule, Kanalsanierung mit teils Medien-/Heizleitungen Erneuerung

Schulamt

270.000,00 €

12.000,00 €

754.621,85 €
143.378,15 €

110.000,00 €

20.000,00 €

95.000,00 €

20.000,00 €

Aufgabe: Instandsetzung

Bauart: Sonstiges

205.000,00 €

Gebietsleiter/in Abteilungsleiter

Chrometzka

Projektleiter

Roth

Dez. IV  Amtsleiter    

 Kostenrahmen

Der Magistrat Hochbauamt
Gustav-Stresemann-Ring 15, 65189 Wiesbaden

Tempelhofer Straße 57, Wiesbaden-Erbenheim

GESAMTKOSTEN (brutto)

205.000,00 €

Erstellt: 10.07.2013 mü-me/ja

15.000,00 €

125.621,85 €
GESAMTKOSTEN (netto)
Mehrwertsteuer 19%

Aufrundung für Unvorhergesehenes ca.

Formular Nr. 2.1, Blatt 1, Kostenermittlung Deckblatt

898.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

 qm
 qm

TEILBETRAG  (netto)  €

270.000,00 €

 Instandhaltung

DIN 277 Grundflächen 

 

Objektnummer:

Einheit

Projekt:

Bauherr: 

gemäß DIN 276-1 (2008-12), Din 277 (2006-2)

Adresse: 

Projektleiter: Hochbauamt

IM-Projektnr. 
Budget:  55.000€

KGF Konstruktionsgrundfläche
TF Technische Funktionsfläche

BGF Bruttogrundfläche 
NE Zahl der Nutzeinheiten
NF Nutzfläche 
NGF Nettogrundfläche

VF Verkehrsfläche
A Aussenhülle

BRI Bruttorauminhalt  m³
 qm
 NE
 qm
 qm
 qm
 qm

 130 Freimachen

V Volumen (BRI)

DIN 276 Kostengruppen

KOSTENDATEN

13 Bemerkungen - Die Kostenschätzung der Sanierung des Kanals und anteilige Medienleitungen an der Hermann-Ehlers-Schule betrifft den gesamten Verlauf 
vom Verwaltungsgebäude entlang des Laubengangs bis an das untere Ende des Pavillons und unterhalb der Turnhalle entlang der Feuerwehreinfahrt mit 
Anschluss bis an den öffentlichen Kanal an der Tempelhofer Straße. Inklusive der Vorrichtung Anbindung an die Sporthalle.

 m³
Bautyp: 

Bauweise: Sonstiges

Datum

Maurer Hornung

Verteiler:
Datum

 430  Lüftung
 440 Starkstromanlagen

 200 Herrichten und Erschließen

 210 Herrichten
 220 Öffentliche Erschließung
 230 Nichtöffentliche Erschließung

 300 Bauwerk + Baukonstruktion

 Kostenschätzung

 Kostenberechnung

 Kostenanschlag

 Kostenfeststellung

 310-360  Baukonstruktion
 370-390 sonstige Maßnahmen

 240 Ausgleichsabgaben

 100 Grundstück

 120 Grundstücksnebenkosten
 110 Grundstückswert

 600 Ausstattung + Kunstwerke
 700 Baunebenkosten

 710-770 Fremdleistungen
 790 Sonstige Baunebenkosten

Aufgestellt: Wiesbaden, den 13.02.2019

Steuerungs- u. Planungsleistung des 
Hochbauamtes nachrichtlich 33.000,00 €

 410 Abwasser,Wasser,Gasanlagen

 250 Übergangsmaßnahmen

 400 Technischen Anlagen

 500 Außenanlagen
 480-490 Gebäudeautomation + sonst.

 420 Wärmeversorg.

 450 Fernmelde- + Informationsanlagen
 460 Förderanlagen
 470 Nutzerspez. Anlagen


