
Anlage 1_Übersicht Kostenrahmen für ein Parkhaus und notwendige Planungsmittel vorab der Beschlussfassung zur Ausführung Stand 19-08-2020

Gesamtübersicht Kosten Neubau

KG 200 200.000,00 €
KG 300 4.109.929,20 €
KG 400 220.870,80 €
KG 500 231.200,00 €
KG 600 50.000,00 €

4.812.000,00 € netto
Unvorhergesehenes 15% 721.800,00 €

5.533.800,00 € davon Planungsmittel vorab
NK 28% 1.549.464,00 € 418.355,28 € bei Beauftragung LPH 1-4 HOAI

7.083.264,00 €
WiBau 10% 708.326,40 € 106.248,96 € bei PS 1 + teilweise 2 AHO

7.791.590,40 € 524.604,24 €
Vorkonzeption im Auftrag der 

SEG 10.000,00 € 10.000,00 €
7.801.590,40 €

MWSt 19% 1.482.302,18 € 99.674,81 € MWST 19%

Vorläufiger Rahmen der Gesamtbaukosten 9.283.892,58 € 634.279,05 €

Angenommen und vorausgesetzt:

 - bei späterer Umsetzung werden ggf. Preisanpassungen Kostenrahmen Planungen nach Leistungsphasen HOAI (LPH) und Projektsteuerung nach Projektstufen AHO (PS)
   durch fortgeschrittenen Baupreisindex hinzukommen
 - ohne Prüf- und Genehmigungsgebühren

Nettobetrag MwSt 19% Bruttobetrag Nettobetrag MwSt 19%* Bruttobetrag

Anteil Projektsteuerung WiBau

LPH 1-9 100,00% 1.549.464,00 € 294.398,16 € 1.843.862,16 € PS 1-5 100,00% 708.326,40 € 134.582,02 € 842.908,42 €

LPH 1-4 27,00% 418.355,28 € 79.487,50 € 497.842,78 € PS 1+ teilw. 2 15,00% 106.248,96 € 20.187,30 € 126.436,26 €

LPH 1 2,00% 30.989,28 € 5.887,96 € 36.877,24 € 3,00% 21.249,79 € 4.037,46 € 25.287,25 €

LPH 2 7,00% 108.462,48 € 20.607,87 € 129.070,35 € 4,00% 28.333,06 € 5.383,28 € 33.716,34 €

LPH 3 15,00% 232.419,60 € 44.159,72 € 276.579,32 € 7,00% 49.582,85 € 9.420,74 € 59.003,59 €

LPH 4 3,00% 46.483,92 € 8.831,94 € 55.315,86 € PS 2 1,00% 7.083,26 € 1.345,82 € 8.429,08 €

LPH 5 25,00% 387.366,00 € 73.599,54 € 460.965,54 € 26,00% 184.164,86 € 34.991,32 € 219.156,19 €

LPH 6 10,00% 154.946,40 € 29.439,82 € 184.386,22 € PS 3 17,00% 120.415,49 € 22.878,94 € 143.294,43 €

LPH 7 4,00% 61.978,56 € 11.775,93 € 73.754,49 € 22,00% 155.831,81 € 29.608,04 € 185.439,85 €

LPH 8 32,00% 495.828,48 € 94.207,41 € 590.035,89 € 18,00% 127.498,75 € 24.224,76 € 151.723,51 €

LPH 9 2,00% 30.989,28 € 5.887,96 € 36.877,24 € PS 5 2,00% 14.166,53 € 2.691,64 € 16.858,17 €

* für den Fall eines Mietmodells entfällt die MWSt für den Anteil WiBau

PS 4

Nebenkosten HOAI Leistungen

brutto incl. WiBau für Planungsmittel für eine 
genehmigungsfähige Planung zu späteren 
Verrechnung
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