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der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes Mainz-
Kostheim am 24. September 2014

Koordination städtischer Baustellen im Kostheimer
Straßennetz (CDU)

Der Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden wird gebeten, zukünftig städtische 
Baustellen im Kostheimer Straßennetz besser zu koordinieren und darauf zu achten, dass 
die gesetzten Termine für die Baustellen streng eingehalten werden. Notwendige Baustellen 
sollten, soweit möglich, in der Ferienzeit liegen.

In den letzten Monaten ergaben sich erhebliche Belastungen für Fußgänger, Radfahrer und 
Autofahrer im Kostheimer Ortsgebiet, da eine Vielzahl von Baustellen unkoordiniert und zu 
gleicher Zeit eingerichtet wurden. Die Wohnsituation vieler Kostheimer, aber auch die Arbeit 
Gewerbetreibender und Vereinsveranstaltungen wurden dadurch unnötig und übermäßig 
beeinträchtigt. 
Als Beispiele seien hier die Baustellen im kompletten alten Ortskern genannt, die immer 
wieder zeitlich verlängert wurden, selbst wenn keine unerwarteten Mehrarbeiten zu tätigen 
waren; die Sanierung der „Schneckenbrücke“, die terminlich nicht genau eingehalten wurde. 
Sie war so während des Kostheimer Weinfests gesperrt. Die Erstellung der 
Lärmschutzwand, bei der die Baustelle bereits seit 8 Wochen eingerichtet ist, aber jetzt erst 
zum Ende der Sommerferien mit dem Bau begonnen wurde und dadurch der Schulweg für 
viele Kinder entlang der außerordentlich stark befahrenen B40 entlang führt.
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Antragsgemäße Beschlussfassung.
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Verteiler:

Dezernat IV & VII z.w.V.
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Ortsvorsteher
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