Bauvorhaben: 3-Feld-Sporthalle Hermann-Ehlers-Schule _fm
WIESBADEN

Variante Sudliche Sportplatzflache .t
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Zeitenplan Neubau Hochbauamt
Jahr 1 2 3 4 5 6
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StvV-Beschluss zur
Machbarkeitsstudie

Grunordnungsplan

Klimagutachten

Schallimmissionsprognose

Erarbeitung des B-Planvorentwurfs

Beteiligung der Birger, Behdrden

Einarbeitung der Beteiligung

Sitzungszug Aufstellungs- und
Entwurfsbeschluss

Offentliche Auslegung

Erarbeitung des
Abwagungsvorschlags

Sitzungszug Satzungsbeschluss

Ausfertigung und
Bekanntmachung des B-Plans

VOF-Verfahren

Vorentwurfs- und Entwurfsplanung

Plausibilitatspriifung

Ausfuhrungsvorlage

Genehmigungsplanung

Bauantrag/Baugenehmigung

Ausfiihrungsplanung

Vorbereitung der Vergabe
(Ausschreibung)

Vergabe

Bauzeit

Méngelbeseitigung

Inbetriebnahme

Einrichtung und Umzug

Stand 07.10.2016 Variante Sidliche Sportplatzflache



