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Die Stadtverordnetenversammlung
- Revisionsausschuss -

Tagesordnung Punkt 2.2 der 6ffentlichen Sitzung am 28. Februar 2018

Vorlagen-Nr. 18-F-29-0002

Neubau des Haus der Vereine Dotzheim - Kosteniiberschreitung
-Dringlichkeitsantrag der Fraktionen CDU und Biindnis90/Die Griinen vom 27.02.2018 -

Der Magistrat wir gebeten, zu folgenden Fragen Auskunft zu erteilen:

1.
2.
3

© NGO

©

10.

11.

12.

13.

Wer war Bauherr der Malinahme?
Wer hat die Projektleitung getragen?

. War ein Ingenieurbiro /Architekturbiiro mit der Uberwachung der BaumaRnahme betraut?

Welches war das ggf.?

Wurde mit dem beauftragten Biro schon 6fter zusammengearbeitet (bitte Auflistung)? Haben
sich ggf. auch schon in der Vergangenheit Kostensteigerungen bei beaufsichtigten
Baumalnahmen ergeben?

Zu welchem Zeitpunkt haben sich nach dem Bautagebuch Kostensteigerungen abgezeichnet?
Wer ist wann von sich abzeichnenden Kostensteigerungen informiert worden?

Von wem ist wann das Bodengutachten erstellt worden?

Ist dieses Bodengutachten fach- und sachgerecht erstellt worden? Bestehen mdglicherweise
Regressanspriiche?

Ist neben dem allgemeinen Bodengutachten ein besonderes Baugrundgutachten erstellt
worden?

Ist mit dem Bodengutachter auch in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet worden
(bitte Auflistung)? Haben sich ggf. auch in der Vergangenheit Abweichungen von
gutachterlichen Feststellungen ergeben?

Beabsichtigt der Magistrat aufgrund der Erfahrungen bei Baumafinahmen ein Altlastenkataster
zu erstellen?

Um welche auBRerplanméfigen Anforderungen an den Brandschutz handelt es sich? Wann sind
diese bekannt geworden? Wer ist wann informiert worden?

Welche konkreten Vandalismus-Vorfélle gab es an der Baustelle? Welche Schaden sind
hierbei entstanden? Welche SicherungsmalRinahmen der Baustelle waren vorhanden? Welche
Kosten sind durch zusétzliche Sicherungsmaf3nahmen entstanden?

Beschluss Nr. 0021

Der Antrag von CDU und Biindnis90/Die Grinen vom 27.02.2018 betr.

Neubau des Haus der Vereine Dotzheim - Kostenliberschreitung

wird angenommen.
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Frau Stadtverordnetenvorsteherin
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Die Stadtverordnetenvorsteherin

Dem Magistrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Der Magistrat
-16 -

1. Dezernat I/10i. V. m. Dezernat IV

mit der Bitte um weitere Veranlassung
2. Abdruck:

Dezernat IV

mit der Bitte um Kenntnisnahme

Wiesbaden, .03.2018

Lambrou
Vorsitzender

Wiesbaden, .03.2018

Gabriel
Stadtverordnetenvorsteherin

Wiesbaden, .03.2018

Gerich
Oberbirgermeister
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