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Tagesordnung 2 Punkt 8 der 6ffentlichen Sitzung am 01.03.2005

Vorlage Nr. 05-V-64-0002

Neubau und Generalsanierung der Joseph- von- Eichendorff- Schule

Beschluss Nr. 0058

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschlieRen:
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Es wird zur Kenntnis genommen,

dass die Stadtverordnetenversammlung mit Beschluss Nr. 0301 vom 03.06.2004 fir den
Neubau und die Generalsanierung der Joseph von Eichendorff Schule Mittel fir die
Planungsauftrage freigegeben hat.

dass die Entwurfsplane des Architekturbiros Doss + Over vorliegen,

dass die Gesamtkosten der Baumafinahme ,Neubau und Generalsanierung der Joseph
von Eichendorff Schule” gemaR Kostenberechnung vom 19.01.05 insgesamt 6.193.000 €
(siehe Anlage 1a zur Vorlage ) betragen, sowie zuséatzlich noch Kosten fiir die Einrichtung
in Hohe von 205.000 € entstehen,

dass die Kosten fiir die notwendige Erneuerung der Heizungsanlage in der Turnhalle
gemal Kostenberechnung vom 19.01.05 insgesamt 105.000 € (siehe Anlage 1b zur
Vorlage) betragen,

dass die Kosten fir die notwendige Erneuerung der Heizungsanlage des
Hausmeistergeb&udes / der Bibliothek gemafl Kostenberechnung vom 19.01.05 insgesamt
12.000 € (siehe Anlage 1c zur Vorlage) betragen,

dass im Haushaltsplan fur die Mal3hahme ,Neubau und Generalsanierung der Joseph von
Eichendorff Schule" Mittel in HOhe von 5.966.000 € eingestellt wurden,

dass fir die Gesamtmafinahme Hochbau (1.3 - 1.5) Mittel in H6he von 6.310.000 € bendbtigt
werden,

dass die Zusatzkosten in Héhe von 344.000 € (siehe Ziffern 1.8 und 2 in der Begriindung V.
zur Vorlage) zum einen durch beantragte Fordermittel bei ESWE aus dem Innovations- und
Klimaschutzfond (ca. 45.000 €) und zum anderen durch den Zuschuss aus Bundesmitteln
zum Ganztagsbereich (es werden Kosten in Hohe von 1.913.000 € beantragt, siehe Anlage
1d zur Vorlage) aufgefangen werden sollen,

von dem vorliegenden Rahmenterminplan (siehe Anlage 2 zur Vorlage).

Die im Zuge der Entwurfsbearbeitung festgestellten, fur die Nutzung notwendigen gréReren
Flachen einiger RAume, (siehe Anlage 3 zur Vorlage) werden genehmigt.
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3. Die Gesamtkosten der Baumaflinahme ,Neubau und Generalsanierung der Joseph von
Eichendorff Schule* in Hohe von 6.193.000 € laut Kostenberechnung des Architekturbiros
Doss + Over vom 19.01.05, sowie die Einrichtungskosten in Héhe von 205.000 € werden
genehmigt.

4. Die Kosten fur die notwendige Erneuerung der Heizungsanlage in der Turnhalle in HOhe
von 105.000 € laut Kostenberechnung des Architekturbiiros Doss + Over vom 19.01.05
werden genehmigt.

5. Die Kosten fir die notwendige Erneuerung der Heizungsanlage des Hausmeistergebaudes
/ der Bibliothek in H6he von 12.000 € laut Kostenberechnung des Architekturbliros Doss +
Over vom 19.01.05 € werden genehmigt.

6. Die unter den Ziffern 4 bis 5 genehmigten Kosten sind Maximalbetrdge. Zu den nachsten
Haushaltsplanberatungen wird Dezernat 1V/64 i.V.m. Dezernat VIII/40 gebeten zu
berichten,

- wie sich die Kosten zwischen Sanierung und Neubau verteilen,
- ob die geplante Finanzierung aus Férdermittel ESWE und Bundesmittel zum
Ganztagsbereich gesichert ist.

6.1 Der Haushaltsansatz 2005 bei Verrechnungsstelle 2.2100.940000.8.813 ( Neubau und
Generalsanierung der Joseph von Eichendorff Schule) in H6éhe von 727.000 € wird
kassenmaig freigegeben.

(antragsgemal’, aul3er Ziffer 6)
(Mag 15.02.2005 BP 0105)
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Dr. Claussen
stellv. Vorsitzender
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